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Abstrakt 
Obsahem bakalářské práce „PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍHO KLUBU PETROV“ je 
stavebně-technologické řešení hrubé stavby. V práci jsou popsány jednotlivé 
technologické etapy, harmonogram, rozpočet, návrh strojní sestavy, zařízení 
staveniště, bližší dopravní vztahy a řeší se zde také ochrana životního prostředí a 
bezpečnost práce. 
Abstract  
The content of the bachelor´s thesis: "THE EXTENSION OF SPORTS CLUB 
PETROV" is the construction and technological solutions to construction site. In this 
thesis are describe different technological steps, schedule, budget, design of 
mechanical assemblies, building equipment, more transport links and addresses are 
also environmental protection and occupational safety. 
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Úvod 
Zadáním mé bakalářské práce je návrh realizace hrubé stavby sportovního klubu 
Petrov. Toto téma mi bylo nabídnuto projekční kanceláří Ing. arch. Jiří Řihák, která se 
na podílela na jeho realizaci. Stavbu jsem si vybral zejména z toho důvodu, že se 
nachází nedaleko mého bydliště. V průběhu mohu toto místo navštívit a na vlastní oči 
si mohu prohlédnout pozemek i samotné okolí stavby, což mi bude přínosem zejména 
při návrhu staveniště a dopravních vztahů. V návrhu se nachází dva typy střech. Nad 
squashovými kurty jsou navrženy příhradové vazníky. Kvůli velké délce vazníků, bude 
nutné navrhnout a popsat jejich dopravu na staveniště. Dále bude nutné vypracovat 
položkový rozpočet, časový plán, bezpečnost na staveništi a plán ochrany životního 
prostředí. 
Cílem je navrhnout optimální technologický postup z hlediska ekonomického i 
časového trvání s ohledem na zvolené stroje a logickou návaznost jednotlivých 
procesů. 
Při tvorbě této práce bych rád využil své získané znalosti a dovednosti z dosavadního 
studia a zároveň se naučil nové. 
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1.1. Základní informace o stavbě 
1.1.1. Identifikační údaje 
NÁZEV AKCE: Druhá etapa výstavby sportovišť                                                            
DRUH STAVBY: Přístavba ke stávajícímu sportovnímu zařízení 
Sportovního klubu Balneosport Hodonín 
MÍSTO:  k. ú. Petrov, č. p. 491                                                          
INVESTOR: BalneOsport Hodonín, Národní třída 13, Hodonín                                                        
PROJEKTANTI:     
- hlavní projektant:  Ing. arch. Jurásek Pavel                  
- zodpovědný projektant: Ing. arch. Řihák Jiří 
Hodonínská 672, Dubňany 696 03 
ČKA 02 532 
e-mail: rihak.dubnany@seznam.cz 
- kreslil:   Jiří Hanák, DiS 
DATUM ZPRACOVÁNÍ PD:     3/2007 
Na základě objednávky investora byla zpracována projektová dokumentace přístavby 
k tenisové hale - squashové kurty a bowlingové dráhy ve stupni pro stavební povolení. 
Při návrhu byl brán zřetel na prostorové a dispoziční nároky investora při dodržení 
platných ČSN, stavebního zákona a souvisejících předpisů.  
1.1.2. Popis stavby, výstavby a stavebního pozemku: 
Jedná se o přístavbu ke stávající tenisové hale, v intravilánu obce Petrov, kraj 
Jihomoravský. Pozemek je ve vlastnictví investora. Zastavěná plocha přístavby bude 
činit 880,37 m2. Napojení na inženýrské sítě bude řešeno ze stávajícího objektu, 
pokud projektant TZB neurčí jinak. Stavba bude provedena tradičními technologiemi 
zděné výstavby s monolitickými betonovými základy, zděnými svislými konstrukcemi 
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a dřevěným krovem s plechovou vlnitou krytinou v imitaci klasické tašky. Výstavba by 
dle předpokladu probíhala od 3/2015 do 3/2017. 
1.1.3. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
           Pozemek je rovinatý a pro provedení zamýšlené stavby je vhodný. Na 
pozemku byl proveden radonový průzkum, při kterém byl zjištěn střední radonový 
index - toto zjištění se projeví v návrhu hydroizolace. 
          Vnější omítka bude škrábaná Stomix, shodný odstín jako na stávající hale. 
Střešní krytina – poplastovaná plechová vlnitá krytina - červený odstín. Sokl bude 
proveden z umělého kamene – stejný jako na tenisové hale. Nová okna a vnější dveře 
budou plastová, barva bílá, s dithermickým zasklením. Vnitřní dveře budou dřevěné 
do ocelových zárubní. Pohledové dřevěné prvky budou hoblované, opatřené 
lazurovacím lakem Luxol, stejně jako dřevěné palubky, které budou na půdorysných 
přesazích střechy a na štítech. 
Umístění objektu:  
- přístavba bude z přední i zadní strany lícovat se stávající tenisovou halou            
Objekt je navržen jako nepodsklepený s jedním nadzemním podlažím a je koncipován 
ve zděném systému se zavěšeným sádrokartonovým podhledem na konstrukci krovu 
popř. se zavěšenou dřevěnou palubkou. Konstrukce krovu je navržena dřevěná, 
klasicky vázaná, nad squashem tvořená příhradovými sbíjenými vazníky. Sklon 
hlavních střešních rovin bude mírný, krytina plechová vlnitá s poplastovaným 
povrchem.  
Plochy objektu: 
Zastavěná plocha činí celkem:  880,37 m2 
Obytné plochy bytu pro správce: 97,41 m2 
Podlaha 1.NP(+-0,000) přístavby bude ve stejné výškové úrovni jako podlaha přízemí 
stávajících prostor tenisové haly a zázemí. Po provedení stavby se terén dorovná do 
úrovně 150 mm pod +-0,000 u veřejných vstupů do objektu s nájezdovými rampami 
pro přístup osob se sníženou schopností pohybu se spádem 3 %. Stavba ani její 
provádění nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Vliv stavby při provádění na 
okolní pozemky bude minimální, protože stavba nebude v těsné blízkosti sousedních 
objektů. 
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1.1.4. Dispoziční řešení 
            Přístavba je dispozičně rozdělena centrální chodbou, která navazuje na 
stávající chodbu v tenisové hale. V dolní části dispozice jsou navrženy dvě bowlingové 
dráhy, kotelna se strojovnou vzduchotechniky a hygienické zázemí objektu. V horní 
části dispozice zleva jsou navrženy odpočinkové a relaxační prostory jako místnost 
pro masáže, bylinná sauna, klasická sauna a hlavní prostor s vířivou hydromasážní 
vanou. K těmto prostorům je přidružena šatna se sprchami a WC. Ve střední části 
dispozice se nacházejí dva squashové kurty se zázemím pro odpočinek při hře popř. 
pro diváky. V pravé části objektu přístavby je navržen byt správce celého komplexu, 
který má samostatný hlavní vstup z vnějšího prostoru a to přes centrální chodbu, popř. 
další vstup do bytu je přes zahradní atrium z prostoru kuchyně balkónovými dveřmi.   
            Vstup do objektu přístavby je možný ze stávající tenisové haly z vnitřních 
prostor, přes odpočinkový prostor bowlingu a dále přes hlavní vstup – přes chodbu 
z pravé strany dispozice. Únik osob z přístavby v případě požáru je možný také přes 
hlavní relaxační prostor na dvorek a odtud dveřmi v zídce do venkovního prostoru. 
             V přízemí přístavby nejsou navrženy žádné výškové rozdíly mezi jednotlivými 
prostory. Světlá výška místností je navržena 3 100 mm ve veřejně přístupných 
prostorách, 2 600 mm v bytě správce objektu. 
Výše uvedený text kurzívou, je převzat z technické zprávy projektanta. 
1.2. Inženýrské stavby 
Kanalizace 
Nová kanalizace přístavby se napojí na stávající kanalizaci tenisové haly potrubím 
PVC DN 150. Odvod dešťových vod bude řešen taktéž do kanalizace stávající haly. 
Vodovod          
Na stávající rozvody vody tenisové haly se napojí nové rozvody vody, které budou 
provedeny z PE 100. 
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Elektroinstalace 
Na stávající rozvody NN se napojí nové rozvody NN, přičemž budou zváženy nároky 
na jištění a v případě nedostatečné rezervy bude přikročeno k posílení jističů na 
požadovanou hodnotu.  
Vzájemné odstupové vzdálenosti při souběhu vedení, popř. vzájemné křížení je 
řešeno podle ČSN 73 6005 a souvisejících předpisů.  
1.3. Vliv stavby na životní prostředí 
Při výstavbě sportovišť, bude vznikat značné množství odpadů, které můžou ohrozit 
živostí prostředí. Odpady se musí třídit dle jejich nebezpečnosti do kategorií dle 
katalogu odpadů a ukládat na označená místa. Snahou je minimalizovat vznik odpadů 
a přednostně zajišťovat jejich materiálové využití. 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a 
upravuje pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při 
dodržování ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného 
rozvoje a při omezování nepříznivých dopadů využívání přírodních zdrojů a 
zlepšování účinnosti tohoto využívání, práva a povinnosti osob v odpadovém 
hospodářství a působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství. 
381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog 
odpadů. 
Dalším kritériem při ochraně životního prostředí je i ochrana přede hlukem a 
vibracemi, které stanoví nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Tato vyhláška stanoví podmínky pro hluk na 
pracovišti a v dalších prostorech, vibrace na pracovištích a v dalších prostorech a 
způsob měření hluku a vibrací. 
1.4. Bezpečnostní opatření na stavbě 
Prováděcím předpisem pro bezpečné provádění stavebních prací je nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. Toto nařízení vlády představuje prováděcí předpis k zákonu 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
 
 
6 
 
práci v pracovněprávních vztazích. Dalším prováděcím předpisem, který je nutno 
dodržovat na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, je nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb. Zákon i nařízení vlády zapracovávají příslušné předpisy 
Evropských společenství a upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a také pro činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy. 
1.5. Stavebně technologická část 
1.5.1. Širší dopravní vztahy 
Dopravní vztahy se zabývají zejména dopravou dřevěných příhradových vazníků 
z výroby až na staveniště. Kvůli jejich větší délce, je prověřována trasa z hlediska 
bezpečnostního jak pro samotný náklad, tak i pro okolí trasy. 
Podrobnější popis trasy a vyřešení dopravy se nachází v kapitole č. 2 Širší dopravní 
vztahy. Výkresy jsou přílohy č. B1 a B2. 
1.5.2. Zařízení staveniště 
Zařízení staveniště je dispozičně vytvořeno pro vhodnou organizaci výstavby. Je zde 
vybudováno zázemí pro zaměstnance a vedoucí stavby, skladovací a manipulační 
prostory. Klade se důraz zejména na bezpečnost a ochranu osob a životního 
prostředí. 
Celý popis staveniště řeší kapitola 3. Návrh zařízení staveniště 
Výkres zařízení staveniště je příloha č. B3. 
1.5.3. Návrh strojní sestavy 
Strojní sestava je navržena na technologii hrubé stavby. Důraz byl kladen zejména na 
technické parametry jednotlivých strojů, z důvodů zvýšení kvality a použití moderních 
zařízení. Ke strojům jsou přiřazeny technické parametry, k jaké práci a v kterém 
období bude stroj použit. K autojeřábu je navíc přiložena polohová průkaznost jeřábu. 
Podrobný popis strojní sestavy je v kapitole 4. Návrh strojní sestavy. 
Polohová průkaznost jeřábu je příloha č. B9. 
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1.5.4. Technologický předpis pro vybraný stavební proces 
Jako vybraný stavební proces byla zvolena střešní konstrukce. Technologický předpis 
se podrobněji zabývá dodržením navrženého technologického postupu, správným 
výběrem materiálu a bezpečností a ochraně zdraví při práci ve výškách.  
Celý technologický předpis je obsahem kap. 5. Technologický předpis montáž střešní 
konstrukce. 
1.5.5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
V této kapitole se zabývám BOZP, podle českých norem a vyhlášek. Jedná se 
zejména o Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky. Všichni pracovníci musí být před započetím výstavby proškoleni 
bezpečnostním technikem. 
Podrobnější bezpečnostní řešení jsou rozepsána v kap. 6. Bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci. 
1.5.6. Ochrana životního prostředí 
V kapitole ochrana životního prostředí se zabývám vznikem odpadů při provádění 
stavby, jejich tříděním dle katalogu odpadů, vznikajícím hlukem a vibracemi, které by 
mohli nepříznivě ovlivňovat okolí stavby.  
Výpis předpisů, které se zabývají životním prostředím, naleznete v kap. 7. Ochrana 
životního prostředí. 
1.5.7. Kontrolní a zkušební plány 
Kontrolní a zkušební plány jsou zpracovány pro zemní práce, základy a svislé zděné 
konstrukce. Jednotlivé plány popisují druh a způsob kontrol, četnost kontrol a kdo 
jednotlivé kontroly provádí. Kontroly dále rozepisují dovolené odchylky a nepřesnosti, 
kterých je možné dosáhnout. Při vypracování byl kladen důraz na platné normy a 
vyhlášky. 
Podrobné zpracování je v kap. 8. Kontrolní a zkušební plány. 
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1.5.8. Posouzení dvou variant střech 
V této kapitole se snažím o porovnání dvou navržených variant střešní konstrukce. 
Varianty vychází z návrhu projektanta a návrhu dodavatelské společnosti střešní 
konstrukce. Obě varianty jsou porovnávány hlavně z hlediska finančního a časového. 
Porovnání variant je v kap. 9 Porovnání dvou variant střešní konstrukce. 
1.5.9. Položkový rozpočet 
Položkový rozpočet se týká hrubé stavby a je vypracován v programu BUILDpowerS 
od firmy RTS, a.s. Brno. Základní ceny jsou čerpány převážně z aktuálního ceníku 
RTS. Ceny vazníků nejsou obsaženy v databázi firmy RTS, proto bylo nutné požádat 
o individuální zpracování dodavatelskou firmu Dřevokonstrukce Hodonín, s.r.o. 
Položkový rozpočet s výkazem výměr je v příloze č. B5 Položkový rozpočet – hrubá 
stavba. 
1.5.10. Časový plán 
Časový plán je vytvořen v programu Contec. Snažil jsem se o postupnost a návaznost 
bez zbytečných prodlev, kromě technologických přestávek, které je nutné dodržet. 
V časovém plánu je zpracována celá hrubá stavba od výkopů, přes základy, svislé 
konstrukce až po střešní konstrukci. 
Graficky zpracovaný časový plán je v příloze č. B8. 
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2.1. Dopravní trasy 
Stavba se nachází v obci Petrov 696 65, č. 491 v okrese Hodonín. V blízkosti se 
nachází základní škola, kde je velký pohyb dětí, proto je nutné dbát zvýšené opatrnosti 
při veškeré dopravě materiálu a strojů na staveniště. 
Největším problémem bude doprava dřevěných příhradových vazníků. Vazníky bude 
dodávat firma Dřevokonstrukce Hodonín, s.r.o se sídlem na ulici Bratislavksá 1516/8, 
695 01 Hodonín. Protože se jedná o nadměrný náklad, musí být vozidlo opatřeno 
oranžovým výstražným světlem. Trasa bude velice náročná, protože délka celé 
soupravy přesahuje 15m. S nákladním automobilem pojede doprovodné vozidlo, které 
bude řešit dopravní situace, které se vyskytnou během přepravy. Nákladní souprava 
bude opatřena výstražným oranžovým světlem. Doprava začne v areálu firmy.  
Teoreticky existují dvě možnosti trasy.  
První možnost je po hlavní komunikaci přes Hodonín. Na trase se nachází most přes 
železniční koleje. Na mostě je zákaz průjezdu nákladních automobilů mimo dopravní 
obsluhu a zároveň maximální nosnost mostu je 20t. Protože dopravní souprava bude 
mít více než 20 t, je tato trasa zamítnuta. 
 
Obr. 2.1 První varianta trasy 
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Druhá možnost je vyhnutí se tomuto mostu odbočením z hlavní komunikace a průjezd 
obcí Rohatec, kde není žádné omezení hmotností. 
 
Obr. 2.2 Druhá varianta trasy 
2.2. Hlavní body zájmu 
Vozidlo vyjede na silnici č. 51 na ulici Bratislavská. Bude pokračovat směrem do 
středu města, až přijede na kruhový objezd. Na kruhovém objezdu použije první 
výjezd, směrem na Centrum (silnice č. 432).  
Poloměr otáčení: 16 m 
Poloměr zatáčky: 17 m - vyhoví 
 
Obr. 2.3 První zájmový bod 
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Bude pokračovat po hlavní komunikaci, přes světelnou křižovatku až na další kruhový 
objezd, kde použije třetí výjezd. V případě nemožnosti projetí ve svém pruhu, je 
možné zastavit dopravu a použít průjezd v protisměru. 
 
Obr. 2.4 Druhý zájmový bod 
Na dalším kruhovém objezdu použije druhý výjezd a bude pokračovat směr Rohatec 
po ulici Purkyňova, až dojede na křižovatku silnice č. 55.  
 
Obr. 2.5 Třetí zájmový bod 
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Po ní pojede až do obce Petrov. Největší problém nastane při vjezdu na vedlejší 
komunikaci. Podle vypočtených rozměrů, by se zde vozidlo mělo vejít a přijet až na 
staveniště. Poloměr zatáčky je necelých 17m, tento poloměr je pro průjezd 
dostačující.  
 
Obr. 2.6 Čtvrtý zájmový bod 
Po složení nákladu, pojede vozidlo rovně kolem stavby a projede ulicemi zpět na 
hlavní komunikaci. 
Všechny zatáčky splňují poloměr 16 m a nemělo by dojít ke komplikacím. V případě 
vjetí na soukromý pozemek, se musí narušený pozemek uvést do původního stavu.
 
Obr. 2.7 Trasa zpět na hlavní komunikaci 
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3.1. Identifikační údaje 
NÁZEV AKCE: Druhá etapa výstavby sportovišť                                                            
DRUH STAVBY: Přístavba ke stávajícímu sportovnímu zařízení 
Sportovního klubu Balneosport Hodonín 
MÍSTO:  k. ú. Petrov, č. p. 491                                                          
INVESTOR: BalneOsport Hodonín, Národní třída 13, Hodonín                                                        
PROJEKTANTI:     
- hlavní projektant:  ing. arch. Jurásek Pavel                  
- zodpovědný projektant: ing. arch. Řihák Jiří 
Hodonínská 672, Dubňany 696 03 
ČKA 02 532 
e-mail: rihak.dubnany@seznam.cz 
- kreslil:   Jiří Hanák, DiS 
3.2. Popis staveniště 
Staveniště bude umístěno na parcelách 766/1, 766/5, 766/6, 766/7, 766/8 a 764/1 
v katastrálním území Petrov. Všechny tyto pozemky patří investorovi. Plocha 
staveniště bude 2 352 m2. Ze západní strany bude staveniště ohraničeno stávající 
tenisovou halou, na severní straně je polní cesta a na ostatních stranách je volný 
prostor. Podle projektové dokumentace sousedí přístavba nejblíže s budovou 
mateřské školky a je od ní vzdálena cca 120 m. Před začátkem budování staveniště 
budou vysekány všechny křoviny, které se nachází v území staveniště. 
Jako oplocení staveniště bude použito průhledné mobilní oplocení výšky 2 metry od 
firmy TOITOI. Vjezd na staveniště bude šířky 6,8 m, tvořen uzamykatelnou bránou 
ze dvou kusů oplocení opatřeného pojízdným kolečkem. Pro vstup zaměstnanců 
budou vytvořeny dva uzamykatelné vstupy o šířce 1,7m. 
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Mobilní oplocení TOITOI 
 
 
 
 
 
 
Technické údaje 
Průměr trubky 30 mm horizontálně / 42 mm vertikálně 
Rozměr pole 3 472 x 2 000 mm 
Povrchová úprava žárový zinek 
3.3. Zařízení staveniště 
Na staveništi se budou nacházet sociální, hygienické a skladové objekty, které budou 
zajištěny firmou TOI TOI, sanitární systémy, s r. o., Pražská 264, 274 01 Slaný. 
Kontejnery budou uloženy na zhutněném podkladu ze štěrkopísku. Vodorovnost 
podkladu musí být ±5 mm. Pro odpad, který vznikne na staveništi, bude využíván 
střední kontejner na odpad od firmy Obchodní a zprostředkovatelská činnost, Velké 
Karlovice. 
3.3.1. Sociální zařízení staveniště 
Kancelář, šatna - BK2 
Samostatný kontejner (3 x 2,5 m) bude sloužit jako kancelář vedení stavby. 
V kontejneru se nachází elektrické topidlo, které vystačí i v zimních měsících. Dále se 
zde nachází 3x elektrická zásuvka 230V, v případě potřeby budou zásuvky doplněny 
o rozdvojky. Okna jsou opatřeny plastovou žaluzií, díky které je možné zamezit 
pronikání přímého slunečního světla do místnosti. Vedení stavby bude mít k dispozici 
jeden rohový dřevěný stůl a tři dřevěné židle. Pro ukládání dokumentů nebo pomůcek 
Obr. 3.1 Mobilní oplocení TOITOI 
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Obr. 3.2 Kancelář, šatna 
Obr. 3.3 Kancelář, šatna - půdorys 
bude sloužit jedna velká skříň. Za dveřmi bude věšák, na který bude možné umístit 
oděv. 
Vnitřní vybavení 
1 x elektrické topidlo 
3 x el. zásuvka 
okna s plastovou žaluzií 
stůl, 3x židle, skříň, věšák 
el. přípojka: 380 V/32 A  
 
Rozměry 
Šířka 2 438 mm 
Délka 3 000 mm 
Výška 2 800 mm 
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Kancelář, šatna - BK1 
Samostatný kontejner bude sloužit jako šatna pracovníků, kteří budou v danou 
technologickou etapu pracovat na staveništi. V šatně se nachází elektrické topidlo a 
několik elektrických zásuvek 230V. Okna jsou, stejně jako u kontejneru BK2, opatřeny 
plastovou žaluzií. Vybavení šatny je určeno pro 10 zaměstnanců.  
Vnitřní vybavení 
1 x elektrické topidlo 
3 x el. zásuvka 
okna s plastovou žaluzií 
nábytek do kontejnerů BK1 (1x stůl, 3x židle, 10x skříně, 10x věšák) 
el. přípojka: 380 V/32 A 
Rozměry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šířka 2 438 mm 
Délka 6 058 mm 
Výška 2 800 mm 
Obr. 3.4 Kancelář, šatna BK1 - půdorys 
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3.3.2. Hygienická zařízení staveniště 
Kombi kontejner SK1 
Instalací KOMBI kontejneru SK1 se získá ideální hygienické zázemí. Vnitřní 
uspořádání kontejneru zaručuje optimální využití prostoru.  
 
 
 
 
 
Vnitřní vybavení  
2 x elektrické topidlo 
2 x sprchová kabina 
3 x umyvadlo 
2 x pisoár 
2 x toaleta 
1 x boiler 200 litrů 
 Rozměry 
Šířka 2 438 mm 
Délka 6 058 mm 
Výška 2 800 mm  
Technické údaje 
El. Přípojka 380 V/32 A 
Přívod vody 3/4" 
Odpad potrubí DN 100 
 
  
Obr. 3.5 Kombi kontejner BK1 - půdorys 
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3.3.3. Skladové zařízení staveniště 
Skladový kontejner LK1 
Kontejnery budou sloužit jako sklady menších materiálů, nářadí a menších strojů. Pro 
skladování stavebního materiálu (betonářská výztuž, palety ze zdícími prvky, atd.) 
budou vytvořeny plochy ze zhutněného štěrkopísku, na které budou postupně 
ukládány materiály pro jednotlivé etapy výstavby. Materiály se nesmí ukládat přímo 
na štěrkopísek, ale musí se podložit do výšky minimálně 50 mm dřevěnými hranoly. 
Velikost skladovací plochy bude 350 m2. 
Rozměry 
Šířka 2 438 mm 
Délka 6 058 mm 
Výška 2 591 mm 
 
 
 
 
 
  
Obr. 3.6 Skladový kontejner LK1 - půdorys 
 
 
21 
 
3.3.4. Kontejner na odpad 
Kontejner střední 
 
Obr. 3.7 Kontejner na odpad 
Technická data 
Objem 7m3 
Nosnost 6000kg 
Síla plechu dno/boky 2,5/2mm 
Provedení zadního čela dvoukřídlá vrata se zajištěním v otevřené poloze 
Ostatní příslušenství háčky na plachtu 
Barva modrá, šedá nebo dle požadavku 
Rozměry 
Vnitřní 4000x1920x1000 mm  
Vnější 4200x2000x1120 mm 
3.4. Staveništní doprava 
3.4.1. Vertikální doprava 
Vertikální doprava bude řešena pomocí autojeřábu AD 20.2, který bude využit hlavně 
na stavbu střešní konstrukce. Střešní příhradové vazníky bude odebírat z návěsu 
dopravního automobilu a ukládat přímo na místo zabudování. Dopravní automobil 
s příhradovými vazníky bude stát venku, mimo staveniště, protože staveniště není 
dispozičně konstruováno pro tak rozměrný automobil. Ostatní materiál bude vždy 
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Obr. 3.10 Značení na staveništi 
Obr. 3.8 Pozor! Výjezd 
vozidel stavby 
Obr. 3.9 Omezení na 10 km/h 
přivezen na valníku s hydraulickou rukou a obsluha stroje složí přivezený materiál na 
skladovací plochu.  
3.4.2. Horizontální doprava 
Pro horizontální přepravu bude využit kolový nakladač JCB 3CX. Případný materiál 
menších rozměrů, či nástroje, budou přepravovány ručně, na kolečku nebo paletovým 
vozíkem. Protože na staveniště je pouze jeden vjezd a na staveništi není dostatek 
místa k otáčení vozidel, bude nutné z vozidlem vždy vycouvat. Při couvání je nutné 
dodržet bezpečnostní předpisy, aby nebyl nikdo ohrožen. 
Popis strojů je obsažen v části č. 4 Návrh strojní sestavy. 
3.5. Dopravní značení na staveništi 
V místě vstupu na staveniště bude na oplocení umístěna bezpečnostní značka pro 
pohyb na staveništi a značka s omezením rychlosti v areálu staveniště viz obr. V místě 
výjezdu na veřejnou komunikaci bude umístěna značka Pozor! Výjezd vozidel stavby.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 
 
3.6. Využití stávajících objektů 
Vedle stavby se nachází tenisová hala, která bude využita pro dodávku energií na 
staveniště. Objekt není možné využit pro skladování materiálu, protože v době 
realizace stavby sportovního klubu bude tenisová hala nadále využívána ke svému 
účelu. Vzhledem k tomu, že zde bude pohyb cizích osob, hrozí nebezpečí odcizení 
materiálu. Sociální zařízení v tenisové hale může být použito pouze v případě nouze. 
Na staveništi budou umístěny pro pracovníky samostatné sociální zařízení.  
3.7. Doba výstavby 
Pracovní doba je stanovena na 8,5 hodiny. Začátek pracovní směny je v 7:00 hod, 
konec pracovní doby je v 15:30 hod. Podle zákona musí být dodržena půl hodinová 
přestávka. 
Předpokládaný začátek hrubé stavby:    6.4.2015 
Předpokládaný konec hrubé stavby:    11.9.2015 
3.8. Důležitá telefonní čísla 
Důležitá telefonní čísla budou uvedena již na značce při vstupu na staveniště. Ostatní 
telefonní čísla budou vyvěšena na dveřích buňky, která slouží pro vedení stavby. 
Tísňová volání 
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 
Hasičská záchranná služba 150 
Zdravotní záchranná služba 155 
Policie ČR 158 
Technická pomoc 
Plyn 534 001 321 
Voda 534 001 321 
Elektřina 800 225 577 
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3.9. Napojení na inženýrské sítě 
Všechny inženýrské sítě budou napojeny ze stávajícího objektu tenisové haly. 
Elektrická energie bude přivedena kabelem NN do staveništního rozvaděče, na který 
lze napojit jak klasickou zásuvku 230V/16A pro zapojení prakticky veškerého 
elektrického ručního nářadí od vrtačky až po různá míchadla stavebních hmot, tak 
zásuvku pro zapojení třífázového 400 V spotřebiče jako např. míchačka. Na rozvaděč 
se napojí i všechny staveništní buňky. Rozvaděč musí být umístěn na rovném 
podkladu a musí být dodrženy všechny bezpečnostní předpisy. Voda potřebná pro 
sociální zařízení bude napojena na stávající vodovod potrubím 3/4". Kanalizační 
přípojka bude vedena v zemi potrubím DN 100 a napojí se na kanalizační přípojku 
tenisové haly. 
3.10. Osvětlení staveniště 
Osvětlení staveniště se zajistí dvěma halogenovými reflektory na stojanu o výkonu 
2x500W. Stojan je kovový, výškově stavitelný. Celková výška je 180cm. 
 
Obr. 3.101 Halogenový reflektor 
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Technická data 
Napětí 230 V 
Světelný zdroj součástí balení ano 
Šířka 1800 mm 
Barva tělesa černá 
Třída izolace I 
Patice  R7s 
Světelný zdroj 2x500 W 
Upřesnění světelného zdroje lineární 118 mm (J-118) 
Typ světelného zdroje žárovka halogenová lineární 
Krytí IP IP 44 
Druh Reflektory 
3.11. Odvodnění staveniště 
S odvodněním staveniště bude problém pouze v případě přívalových dešťů. 
Staveniště se nachází na rovinatém povrchu, proto voda nebude mít kam odtékat a 
bude se držet na staveništi. V místě pojezdu automobilů bude zpevněná plocha, takže 
nehrozí žádné nebezpečí v případě dešťů. Při výkopových pracích se musí vykopat 
minimálně ve třech místech základových rýh hlubší místo, odkud se bude voda 
odčerpávat do blízké kanalizace. Pro čerpání vody budou použity kalová čerpadla 
s hadicí C. 
 
Obr. 3.1211 Ponorné čerpadlo 
 
 
26 
 
Technická data 
Zařazení Ponorné čerpadlo 
Výrobce Elpumps 
Příkon 800 W 
Maximální ponorná hloubka 10 m 
Maximální čerpané množství 15000 l/hod 
Druh čerpadla ponorná 
Typ čerpadla kalová 
Napětí 230 V 
Hmotnost 4.5 kg 
Délka kabelu 10 m 
Výtlak 10 m 
3.12. Spotřeba energií 
3.12.1. Voda 
Voda bude využívána hlavně pro ošetřování betonu při betonáži základových rýh a 
základové desky, pro hygienické účely zaměstnancům a k výrobě lepidla pro zdění. 
Voda bude přiváděna na staveniště potrubím, napojeným na rozvody ve stávající 
tenisové hale. Potrubí bude rozděleno na dva vývody. Jeden povede do kontejneru 
pro sociální účely a druhý vyústí vedle kontejneru. Na něj bude možné v případě 
potřeby napojit hadici. 
S - Stavební účely 
Účel M. j. Množství m. j. 
Střední norma 
[l] 
Potřebné 
množství vody 
[l] 
Ošetřování 
betonu 
m2 700 25 17 500 
H - Hygienické účely 
Pracovníci 1 zaměstnanec 10 40 400 
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Qn=(ΣPn * kn)/(t * 3600)=(S*1,5 + H*2,7)/(t*3600) [l/s] 
Qn=(17500*1,5 + 400*2,7)/(8*3600) [l/s] 
Qn= 0,95 l/s 
 
Qn - spotřeba vody v l/s 
Pn - potřeba vody v l/den 
kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t - doba, po kterou je voda odebírána v hodinách, pracovní doba 8 hodin 
Dimenzování potrubí 
Spotřeba vody 
Q  
[l/s] 0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 
Jmenovitá 
světlost  
[“] ½ ¾ 1 1 ¼ 1 ½ 2 2 ½ 
Jmenovitá 
světlost 
[mm] 15 20 25 32 40 50 63 
Staveništní přípojka musí být velikosti DN 32. 
3.12.2. Elektrická energie 
Na staveništi se bude používat několik elektrických zařízení. Většina elektrických 
zařízení bude napojena na NN 230V, avšak některé je třeba připojit na 380V, 
například stavební míchačku. 
Zařízení a stroje P1 
Druh stroje Množství stroje 
Příkon stroje 
[kW] 
celkový příkon strojů 
[kW] 
Svářecí invertor 1 3,3 3,3 
Úhlová bruska 2 1,5 3,0 
Stavební míchačka 1 0,7 0,7 
Pila na Porotherm 1 5,5 5,5 
Ponorný vibrátor 3 2,0 6,0 
Ponorné čerpadlo 2 0,8 1,6 
        Celkem 20,1 kW 
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Osvětlení buněk P2 
Druh buňky Množství světel Příkon světla [kW] 
celkový příkon 
světel [kW] 
Šatna 3 0,058 0,174 
Soc. buňka 4 0,058 0,232 
Kancelář 1 0,058 0,058 
        Celkem 0,464 kW 
Venkovní osvětlení P3 
Druh světla Množství světel 
Příkon světla 
[kW] 
celkový příkon 
světel [kW] 
Halogen 2 2x0,5 2,0 
        Celkem 2 kW  
S = 1,1*((0,5*P1+0,8*(P2+P3)+P4)2+(0,7*P1)2)1/2 
S = 1,1*((0,5*20,8+0,8*0,464+2)2+(0,7*20,8)2)1/2 = 17,3 kW 
3.13. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 
Prováděcím předpisem pro bezpečné provádění stavebních prací je nařízení vlády    
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. Dalším prováděcím předpisem, který je nutno dodržovat na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, je nařízení vlády č. 
362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Všichni pracovníci a zaměstnanci, kteří se budou vyskytovat na staveništi, musí být 
dostatečně proškoleni a poučeni o bezpečném chování a pohybu na staveništi. 
Stavba se nenachází v blízkosti žádné komunikace s vysokým pohybem osob, ale i 
tak se musí zabránit vstupu na staveniště nepovolaným osobám. K tomu slouží 
oplocení a v noci halogenové osvětlení. 
Podrobněji je toto téma probíráno v BOZP. 
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3.14. Nakládání s odpady a ochrana životního prostředí 
Při stavbě objektu bude vznikat velké množství odpadu, jak stavebního tak i 
komunálního. Odpady se budou skladovat do přistaveného kontejneru, který se po 
naplnění odveze vyprázdnit na nejbližší skládku. Všechny odpady se musí třídit dle 
katalogu odpadů, viz zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcími předpisy 
– vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. (katalog odpadů) a vyhláška č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady. 
Stroje musí být před výjezdem ze staveniště řádně očištěny a zkontrolovány, zda 
neuniká některá z provozních kapalin. Pokud se tak stane, musí být okamžitě 
zabráněno dalšímu znečištění. Proto se stroje musí udržovat v dobrém technickém 
stavu a musí být neustále kontrolovány. 
Při stavbě bude okolí ohrožováno hlukem a prachem. Hladina hluku vznikajícího při 
práci na staveništi musí být v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. a nesmí 
překračovat hranice stanovené tímto nařízením. 
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4.1. Úvod do strojů 
Všechny stroje jsou navrženy pro celou technologickou etapu hrubé stavby. Stroje 
jsou navrhovány s maximálním možným využitím, s ohledem na bezpečnost práce, 
ekologii, ekonomiku a především dle technických parametrů. Stroje smí řídit jen 
kvalifikovaní a proškolení pracovníci. U každého stroje jsou detailně popsány 
technické parametry a k jaké práci bude stroj určen.  Většina strojů bude využita při 
celé celém procesu výstavby, kromě autojeřábu, který bude využit jen při výstavbě 
zastřešení objektu. 
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Obr. 4.1 Nákladní automobil Tatra T815 
4.2. Stroje 
4.2.1. 4x4 třístranný sklápěč - T815-221S45/370 
Nákladní automobil Tatra T 815 bude využit při zemních pracích. Využije se pro odvoz 
ornice a výkopků z rýh na skládku, která je vzdálená cca 3 km. Dále pro dovoz 
štěrkopísku, jako podsyp betonové podkladní desky.  
Doba použití: duben - červen 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technické údaje 
Motor:  TATRA T3D-928-20, 280 kW, 1 800 Nm 
Převodovka:   TATRA 10 TS 180 synchronizovaná 
Kabina: 2dveřová, sedadla 2 
Rozvor: 3 700 mm 
Max. přípustná hmotnost: 19 000 kg 
Stoupavost při 19 000 kg: 56,0 % 
Užitečné zatížení: 9 000 kg 
Max. rychlost: 85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 
Nástavby: Třístranně sklopná korba, objem 8 m3. 
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Rozměry 
 
Obr. 4.2 Rozměry nákladního automobilu Tatra T815 
A Rozvor kol: 3 700 mm 
B Celková délka: 6 770 mm 
C Délka po přední kolo: 1 475 mm 
D Délka od zadního kola: 1 311 mm 
E Výška: 3 070 – 3 120 (±30) mm 
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4.2.2. JCB rypadlo - nakladač 3CX SITEMASTER 
Stroj bude použit pro zemní práce a přepravu materiálu na staveništi. Pro hloubení 
rýh bude použita zadní lopata šířky 610 mm o objemu 0,17 m3. Pro ostatní zemní 
práce bude použita přední lopata o šířce 2 350 mm a objemu 1,0 m3. Pokud bude 
třeba přemístit materiál, může se využít této přední lopaty, nebo při přemísťování palet 
se vymění standartní lopata za paletizační vidlice.  
Doba použití: duben - srpen 2015 
 
Obr. 4.3 JCB rypadlo - nakladač 3CX SITEMASTER 
Technické údaje 
Hmotnost: 8070 kg 
Model stroje: 3CX SM  
Výrobce: JCB 
Sání: Turbo 
Zdvihový objem: 4,4 l 
Počet válců: 4 
Vrtání: 103 mm 
Zdvih: 132 mm 
Jmenovité otáčky motoru: 2200 ot/min 
Jmenovitý výkon: 68,6 kW 
Kroutící moment: 408 Nm 
Max. kroutící moment při ot/min: 1200 
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Obr. 4.4 Rozměry JCB rypadlo - nakladač 3CX SITEMASTER 
Vybavení 
Palubní přístroje Tachometr, ukazatel teploty chladící kapaliny, 
hladiny paliva, počítadlo provozních hodin. 
Výstražný systém Akustický a vizuální výstražný systém – 
motorový olej, převodovka, parkovací brzda, 
baterie, čistič vzduchu, alternátor. 
Houkačka Ovládání jak při práci s podkopem, tak s 
nakladačem. 
Rozměry 
 
 
 
 
 
 
 
A Celková přepravní délka: 5 620 mm 
B Rozvor náprav: 2 170 mm 
C Střed otoče od středu zadní 
nápravy: 
1 360 mm 
D Světlá výška podpěr: 370 mm 
E Světlá výška otoče: 520 mm 
F Výška ke středu volantu: 1 940 mm 
G Výška po střechu kabiny: 2 910 mm 
H Celková přepravní výška: 3 610 mm 
J Šířka zadního rámu: 2 360 mm 
K Šířka lopaty: 2 350 mm 
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4.2.3. DOZER NEW HOLLAND D150 – pásový traktor 
Pásový dozer je navržen pro sejmutí ornice o mocnosti 250 mm. Ornici dále naloží 
nakladač a bude odvezena na skládku.  
Doba využití: duben 2015 
 
Obr. 4.5 DOZER NEW HOLLAND D150 – pásový traktor 
Technické údaje 
Motor: 104.4 kw, 650 Nm, Turbo s mezichladičem,  
Hmotnost: 16610 kg 
Nádrž: 270 L 
Max rychlost vpřed: 11 km/h 
Max rychlost vzad: 13 km/h 
Šířka pásu: 800 mm 
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Rozměry 
 
 
 
 
        
 
A. Délka s radlicí: 5315 mm 
B. Šířka přes pásy: 2940 mm 
C. Výška k vršku kabiny: 3080 mm 
D. Délka pásů na podloží: 2985 mm 
E. Světlá výška:   370 mm 
F. Délka pásů: 4010 mm 
G. Rozchod: 2140 mm 
H. Šířka pásů:   800 mm 
 
  
Obr. 4.6 Rozměry pásového dozeru NEW HOLLAND D150 
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4.2.4. Autojeřáb TATRA AD 20.2 
Autojeřáb Tatra AD 20.2 je navržen pro přemisťování příhradových vazníků 
z nákladního automobilu s přívěsem na místo zabudování střešní konstrukce. Dále je 
možné jej využít pro umístění staveništních kontejnerů.  
Doba použití: červen 2015 
Autojeřáb AD 20 je určený pro stavební a montážní práce i v těžkém terénu. V 
základním provedení se dodává pod označením AD 20.2 na podvozku TATRA, nebo 
na jiném vhodném podvozku s třídílným teleskopickým výložníkem. 
 
Obr. 4.7 Autojeřáb TATRA AD 20.2 
 Technické údaje 
Celková hmotnost: 24 560 kg 
Zatížení náprav: Přední:  3870 kg 
 Zadní:  2 x 8 590 kg 
Nosnost: 20 000 kg 
Pojezd s břemenem: 4 000 / 2 800 kg/mm 
Hydraulická soustava: 2 pomocné obvody na podvozku,  
 2 hlavní obvody na otočném vršku 
Ovládání:  mechanické, čtyřpákové ovládání rozvaděčů 
Typ podvozku:  TATRA T 815/ rozvor 3 700 mm 
Výkon motoru:   T 230 kW při 1 800 min-1 
Maximální dopravní rychlost:  80 km/hod 
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Rozměry 
 
Obr. 4.8 Rozměry autojeřábu TATRA AD 20.2 
A Šířka: 2 500 mm 
B Délka zasunutého ramena: 9 400 mm 
C Rozvor vnitřních kol: 3 700 mm 
D Rozvor předních kol: 1 475 mm 
E Rozvor zadních kol:  1 320 mm 
F Výška: 3 850 mm 
   Délka základního výložníku: Vysunutý: 20 900 mm 
   Délka výložníku s nástavcem: 28 800 mm 
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Obr. 4.9 Zátěžový diagram autojeřábu TATRA AD 20.2 
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Obr. 4.10 Autočerpadlo SCHWING S 34 X 
4.2.5. Autočerpadlo SCHWING S 34 X 
Autočerpadlo bude použito pro čerpání betonové směsi z autodomíchavačů do místa 
uložení.  
Doba použití: duben až červenec 2015 
 
 
 
 
 
 
Technické údaje 
Vertikální dosah: 34,0 m 
Horizontální dosah: 30,0 m 
Skládání výložníku: R 
Počet ramen: 4 
Dopravní potrubí: DN 125 
Délka koncové hadice: 4 m 
Pracovní rádius otoče: 550° 
Systém zapatkování: XH 
Zapatkování podpěr – přední: 6,21 m 
Zapatkování podpěr – zadní: 5,70 m 
 
Čerpací jednotky 
Typ Pohon 
(l/min) 
Dopr. válec 
(mm) 
Hydr. válec 
(mm) 
Počet zdvihů 
(min -1) 
Dopr. Množství 
(m 3/h) 
P 2020 320 200 x 2000 120/80 24 90 
P 2023 380  230 x 2000 110/75  19 96 
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Obr. 4.11 Polohová průkaznost autočerpadla SCHWING S 34 X 
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Obr. 4.12 Autodomíchávač SCHWING BASIC LINE 
4.2.6. Autodomíchávač SCHWING BASIC LINE 
Autodomíchávač bude sloužit pro přepravu betonové směsi z betonárny na 
staveniště, kde bude pomocí autočerpadla přemístěna do bednění základových pasů, 
do bednících tvarovek, do bednění pro základovou desku a do bednění pro věnce. 
Doba použití: duben až červenec 2015 
 
 
 
 
 
 
Technické údaje 
Typ domíchávače  AM 15 C 
Jmenovitý objem  15 m3 
Geometr. objem  23 520 l 
Vodorys 16 330 l 
Stupeň plnění  63,8 % 
Sklon bubnu  9,2 ° 
Separátní pohon SH  D914L06 86,5 typ/Kw 
Otáčky bubnu  0 – 12 /14 U/min 
Hm. nástavby 5 380 kg 
A - Průměr bubnu 2 400 mm 
B - Výška násypky* 2 568 mm 
C - Průjezd. výška* 2 671 mm 
D - Výsypná výška* 1 211 mm 
SH = separátní pohon (Dieselmotor DEUTZ) 
* bez pomocného rámu 
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4.2.7. Nákladní automobil s hydraulickou rukou PALFINGER PK 10002 SH 
Nákladní automobil s hydraulickou rukou bude sloužit pro přepravu betonářské 
výztuže, bednění, palet s cihelnými tvárnicemi, menších strojů, tesařských výrobků 
atd.  
Doba použití: duben až září 2015. 
 
Obr. 4.13 Nákladní automobil s hydraulickou rukou 
Technické údaje 
Max. zvedací moment 9,4 mt 
Max. nosnost 5 700 kg 
Max. hydraulický dosah 14 100 mm 
Max. manuální dosah 16 100 mm 
Úhel otočení 400 ° 
Otočný moment s 1 zařízení 1,0 mt 
Montážní prostor 700 mm 
Max. provozní tlak 365 bar 
Vlastní hmotnost (stand.) 1 070 kg 
Šířka ramene 2 380 mm 
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4.2.8. Tahač MAN TGX 18.440 4x2 
Tahač MAN TGX bude využit jen pro přepravu dřevěných příhradových vazníků od 
výrobce na staveniště. Trasa a možné problémy při přepravě jsou detailněji popsány 
v kap. Dopravní vztahy.  
Doba použití: červenec 2015. 
 
Obr. 4.14 Tahač MAN TGX 18.440 4x2 
Technické údaje 
Výkon motoru 324 kW 
Palivová nádrž 760 + 450 l 
Celková hmotnost 18 000 kg 
Hmotnost podvozku vpředu 5 240 kg 
Hmotnost podvozku vzadu 2 065 kg 
Přípustná na přední nápravu 7 500 kg 
Přípustná na zadní nápravu 11 500 kg 
Podvozek nosnost 10 695 kg 
Přípustná celková hmotnost 
soupravy 
44 000 kg 
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Rozměry 
 
 
Obr. 4.15 Rozměry tahače MAN TGX 18.440 4x2 
Celková délka 5 875 mm 
Teoretický rozvor kol 3 600 mm 
Přední přesah 1 475 mm 
Délka rámu za kabinou 3 595 mm 
Zadní přesah 800 mm 
Celková šířka 2 544 mm 
Šířka kabiny 2 440 mm 
Šířka zadních kol 2 472 mm 
Šířka rámu vpředu 942 mm 
Šířka rámu vzadu 762 mm 
Výška kabiny (bez nákladu) 3 231 mm 
Výška kabiny (naloženého) 3 172 mm 
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Výška rámu (bez nákladu) 953 mm 
Výška rámu (naloženého) 923 mm 
Povolený průměr otáčení 12,9 m 
Průměr pro otočení 14,8 m 
4.2.9. Klanicový valníkový návěs SCHWARZMÜLLER 
Klanicový valníkový návěs, bude využit pouze k jednomu účelu a tím bude doprava 
příhradových vazníků. Vzhledem k rozměrům vazníku, byl zvolen tento dlouhý 
valníkový návěs. Vazníky budou zadní část návěsu přesahovat o 500 mm, proto bude 
nutné vazníky označit červeným praporkem. Podrobněji je trasa řešena v kap. 
Dopravní vztahy.  
Doba použití: červenec 2015. 
 
Obr. 4.16 Klanicový valníkový návěs SCHWARZMÜLLER 
Technické údaje 
Celková hmotnost soupravy 
(povolená) 
42 000 kg 
Celková hmotnost (technická) 39 000 kg 
Zatížení náprav 27 000 kg 
Zatížení točnice 12 000 kg 
Vlastní hmotnost 7 100 kg 
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Rozměry 
 
Obr. 4.17 Rozměry klanicového valníkového návěsu SCHWARZMÜLLER 
Délka ložné plochy 13 500 mm 
Šířka plošiny 2 550 mm 
Celková šířka 2 550 mm 
Rozvor 2 x 1 310 mm 
Nakládací výška 230 mm nad připojovací výškou 
Připojovací výška rámu 
(nezatížený) 
1 130 – 1 220 mm 
Užitečná výška klanic 1 850 mm 
Výška přední stěny 2 000 mm 
Poloměr protočení na tahači 1 900 mm 
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4.2.10. Motorová pila STIHL MS 261 C-M VW 
Motorová pila se použije při přípravných pracích před zahájením stavby, např. 
pokácení menších keřů, ořezání větví nebo k jejich nařezání na menší kusy, aby bylo 
možné odpad naložit a odvézt. Dále se pila využije při výstavbě střešní konstrukce, 
pokud bude třeba zkrátit, zarovnat, vytvořit spoj, či jinak upravit prvky střešní 
konstrukce. Doba použití: duben až září 2015. 
 
Obr. 4.18 Motorová pila STIHL MS 261 C-M VW 
Technické údaje 
Zdvihový objem: 50,2 cm³ 
Výkon: 2,9 kW/3,9 k 
Hmotnost: 5,4 kg 
Hodnota vibrací vlevo/vpravo: 3,5/3,5 m/s² 
Hladina akustického tlaku: 104,0 dB(A) 
Hladina akustického výkonu: 116 dB(A) 
Poměr hmotnost/výkon: 1,9 kg/kW 
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4.2.11. Svářecí invertor ORION 150 E/FMINI 162 SET 
Svářecí invertor bude využit pro svařování betonářské výztuže a jiných ocelových 
prvků.  
Doba použití: duben a ž červen 2015 
Stejnosměrný jednofázový svářecí invertor na sváření obalenou elektrodou a metodou 
TIG .Zdroj svářecího zařízení je zkonstruovaný nejmodernější technologií IGBT, která 
zabezpečuje extrémně vysokou rychlost převodu. Pracuje na maximální frekvenci 
ultrarychlé technologie IGBT od 35 kHz do 55 kHz. 
 
 
 
 
 
 
Technické údaje 
Max. příkon: 3,3 kVA 
Síťové napětí: 1 x 230 V 
Chlazení ventilátorem:  ano 
Frekvence: 50 / 60 Hz  
Napětí bez zátěže: 80 V  
Rozsah svářecích proudů: 10 - 150 A 
Třída izolace: H  
Teplotní pojistka: ano  
Jištění, pomalá pojistka 100%: 16 A 
Třída ochrany: IP 21 S 
Hmotnost: 5,8 kg 
Rozměry ŠxHxV: 280x130x210 mm 
Obr. 4.19 Svářecí invertor ORION 150 E/FMINI 162 SET 
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Obr. 4.20 Úhlová bruska BOSH GWS 15-125 CIH PROFESSIONAL 
4.2.12. Úhlová bruska BOSH GWS 15-125 CIH PROFESSIONAL 
Úhlová bruska bude sloužit pro zkracování výztuže, zabrušování hran a svarů.  
Doba použití: duben až srpen 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
Bezpečnostní prvky 
Ochrana před opětovným zapnutím a konstantní elektronikou, rozpozná-li 
zablokování, okamžitě vypne nářadí, potlačení vibrací v přídavné rukojeti až o 40 % 
umožňuje pracovat bez únavy (EN 60745), odolný ochranný kryt – snadno a rychle 
přestavitelný, bezpečnostní spínač pro okamžité vypnutí při spuštění stroje, ochrana 
proti přetížení, pozvolný rozběh a omezovač rozběhového proudu. 
Technické údaje 
Jmenovitý příkon 1.500 W 
Volnoběžné otáčky 11.000 min-1 
Výstupní výkon 860 W 
Závit hřídele brusky M 14 
Průměr kotouče 125 mm 
Ø gumového brusného talíře 125 mm 
Ø hrncového kartáče 75 mm 
Hmotnost 2,3 kg 
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Obr. 4.21 Stavební míchačka ATIKA PROFI 145 
Úroveň hluku elektrického nářadí s hodnocením A činí typicky: hladina akustického 
tlaku 91 dB(A); hladina akustického výkonu 102 dB(A). Nejistota K= 3 dB. 
Příslušenství: dvoukolíkový klíč, ochranný kryt, přídavná rukojeť s tlumením vibrací, 
upínací matice, upínací příruba 
4.2.13. Stavební míchačka ATIKA PROFI 145 
Míchačka je koncipována podle evropských norem pro profesionální stavební účely. 
Předpoklady výroby této míchačky jsou: životnost, bezproblémový chod, lehké 
ovládání a vynikající výsledky míchání. Míchačka Atika Profi 145 má robustní pojezd 
s pevnými elastickými kolečky, včetně stabilní konstrukce a posíleným rámem. 
Doba použití: červen až červenec 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technické údaje 
Elektrické napájení: 230 / 50 V/Hz 
Hlučnost LwA: 78 dB(A) 
Hmotnost: 60 kg 
Objem bubnu: 145 l 
Ochranná izolace: dvojitá 
Rozměr 120x68x128 cm 
Výkon P, S1: 700 / 750 W 
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4.2.14. Vibrační deska 100 kg - Lumag RP 1100 PRO 
Vibrační deska bude použita při zhutnění podkladního kameniva a obsypu 
základových konstrukcí. 
Doba použití: květen až červen 2015 
 
Obr. 4.22 Vibrační deska 100 kg - Lumag RP 1100 PRO 
Technické parametry 
Motor/pohon 1válcový 4taktní OHV motor 
Palivová nádrž 3,6 L 
Délka desky 570 mm 
Šířka desky 440 mm 
Frekvence 70 Hz 
Odstředivá síla 15 kN 
Plošný výkon 416 m2/h 
Maximální posuv 15-20 m/min 
Vibrační údery 4200 vpm 
Účinná hloubka hutnění 30cm 
Max. dovolené naklonění motoru 20° 
Úroveň hladiny hluku LW 108 dB(A) 
Rozměry stroje se sklop. Rukojetí 430 / 600 / 780mm 
Provozní hmotnost 95 kg 
Přepravní hmotnost (brutto/netto) 98,8 / 107,3 kg 
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4.2.15. Pila na Porotherm stolní 700 mm 
Pila bude sloužit k řezání cihelných tvarovek. Má diamantové kotouče průměru 700 
mm a vodní chlazení. Protože při používání pily hrozí vysoké riziko úrazu, smí jej 
používat pouze proškolený a určený pracovník. 
Doba použití: červen až červenec 2015 
 
 
 
 
 
 
 
Technické údaje 
Příkon 400V / 5.500W 
Hlavice řezu 290 mm 
Hmotnost 220 kg 
 
  
Obr. 4.23 Pila na Porotherm stolní 700 mm 
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4.2.16. Vyrovnávací souprava k založení 1. vrstvy broušených cihel  
První vrstva cihel se musí založit na dokonale rovnou vrstvu malty. Pro přesné určení 
tloušťky a vodorovnosti malty se použije vyrovnávací souprava, hliníková lať 2m a 
nivelační přístroj. 
Doba použití: červen až červenec 2015 
 
Obr. 4.24 Vyrovnávací souprava k založení 1. vrstvy broušených cihel 
Postup použití soupravy: 
Dva měnitelné přípravky vyrovnávací soupravy se pomocí stavěcích šroubů nastaví 
do výšky určené nivelačním přístrojem 
Zároveň se podle tloušťky stěny nastaví i požadovaná šířka maltového lože a 
zkontroluje se vodorovná poloha vodicích lišt. 
Po nastavení obou přípravků soupravy do roviny se může začít s nanášením a 
urovnáváním maltového lože. 
Je třeba také dbát na správnou konzistenci zakládací malty. 
Po nanesení se malta urovná tím způsobem, že se hliníkovou latí malta stahuje až do 
úrovně vodicích lišt přípravků. 
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4.2.17. Nanášecí válec pro broušené cihly Porotherm Profi 
Nanášecí válec slouží pro rovnoměrné nanášení tenkovrstvé malty Porotherm Profi 
na broušené cihly v tloušťce 1 mm. Budou potřeba dva typy válců, jeden v šířce 300 
mm a druhý v šířce 400 mm. 
Doba použití: červen až červenec 2015 
 
Obr. 4.25 Nanášecí válec pro broušené cihly Porotherm Profi 
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4.2.18. Nivelační sada No 10x32 
Sada obsahuje nivelační přístroj s maximálním zvětšením No.10x32, hliníkový 
stavební stativ a nivelační výsuvnou lať délky až 5 m. Nivelační přístroj bude použit 
hlavně při zemních pracích, kde bude potřeba zaměřit výkopové práce a dále pak při 
zdění, kde bude potřeba zaměřit podle projektové dokumentace přesné hrany zdiva. 
Doba použití: duben až červenec 2015 
 
Obr. 4.26 Nivelační sada No 10x32 
Technické údaje 
Přesnost 1.5 mm/km 
Zvětšení přístroje 32 x 
Průměr objektivu 40 mm 
Minimální záměra 50 cm 
Nivelační přesnost +/- 0.5" 
Pracovní rozsah kompenzátoru +/- 15´ 
Optika skleněná 
prachu / voděodolnost IP 54 
váha 1.8 kg 
odolné kovové tělo přístroje 
přístroj plněn dusíkem = při vystavení dešti se vnitřní optika neorosí a lze pracovat 
ihned dál 
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4.2.19. Vibrační lišta - benzínová DYNAPAC: BV 21 C 
Vibrační lišta bude použita pro zavibrování betonové směsi podkladní vrstvy hrubé 
podlahy. 
Doba použití: červen 2015 
 
Obr. 4.27 Vibrační lišta - benzínová DYNAPAC: BV 21 C 
Technické údaje 
Výkon: 0,7 kW  
Typ motoru: Honda GX25  
Délka: 2 000 mm 
Provozní hmotnost: 18 kg 
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Obr. 4.28 Ponorný vibrátor PERLES: CMP - AM 35 
4.2.20. Ponorný vibrátor PERLES: CMP - AM 35  
Mechanický vibrátor betonové směsi bude využit při betonáži základových pasů, patek 
a věnců. Dosah vibrací je 25 cm, tzn., že vpichy musí být od sebe vzdáleny maximálně 
50 cm. 
Doba použití: duben až červenec 2015 
 
 
 
 
 
 
 
Technické údaje 
Typ CMP 230 V/50 
Motor Univerzální jednofázový elektromotor  
Příkon 2 kW  
Odběr proudu 6/10 A  
Otáčky bez zatížení 16000 min-1 
Rozměry 320/130/220 mm  
Třída krytí IP44 
Hmotnost 6 kg  
Třída izolace dvojitá izolace 
Napájecí kabel se zástrčkou H07RN-F 2x1,5 mm2  
Vibrační hlavice s ohebnými 
hřídeli 
AM35  
Délka hadice 4 m  
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Obr. 4.29 Křížový laser 360° BOSCH PLL 360 + stativ 
Vibrační hlavice s ohebnými hřídeli 
Hmotnost 11 kg 
Průměr hlavice 35 mm 
Otáčky bez zatížení 10 000 min-1 
Dosah vibrace 25 cm 
Vibrační výkon 10 m3/hod 
Odstředivá síla 1 500 N 
4.2.21. Křížový laser 360° BOSCH PLL 360 + stativ 
Laser bude použit na přesná zaměřování během celé výstavby. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Technické údaje 
Průměr pracovního rozsahu 20 m 
Doba samonivelace, typ. 4 s 
Rozsah nivelace ± 4 ° 
Přesnost ± 0,4 mm/m 
Stativový závit 1/4" 
Hmotnost 0,50 kg 
Akumulátor 4×1,5-V-LR6 (AA) 
Hmotnost  2.370 kg 
 
 
61 
 
4.2.22. Pneumatická nastřelovací pistole s bubnovým zásobníkem D51321 
 
Obr. 4.30 Pneumatická nastřelovací pistole s bubnovým zásobníkem 
Technické údaje 
Hmotnost 2,2 kg 
Délka hřebíku 19-45 mm 
Tvar hřebíku Kruhová hlava 
Spotřeba vzduchu na jedno 
nastřelení při tlaku 6.9 
1.18 l 
Rozsah průměrů hřebíků 2,9 – 3,8 mm 
Rozsah pracovních tlaků 4,8 – 8,3 bar 
Úhel zásobníku 15° 
Kapacita zásobníku 120 hřebíků 
Energie při tlaku 6.9 baru 70 Nm 
Délka x Výška 290 x 265 mm 
Model D51321 
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4.2.23. Kompresor WOODSTER cb 24 of 
 
 
Obr. 4.31 Kompresor WOODSTER cb 24 of 
Technické údaje 
Motor 230 V/50 Hz 
Příkon 1 100 W / 1,5 PS 
Počet otáček 18 000 ot./min. 
Pracovní tlak max. 9 bar 
Objem vzdušníku 24 l 
Sací výkon 190 l/min. 
Regulace pracovního tlaku ano 
Rozměry stroje d/š/v 540/289/465 mm 
Hmotnost cca 14 kg 
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5.1. Obecné informace  
5.1.1. Obecné informace o stavbě 
Pozemek je rovinatý a pro provedení zamýšlené stavby je vhodný. Na pozemku byl 
proveden radonový průzkum, při kterém byl zjištěn střední radonový index - toto 
zjištění se projeví v návrhu hydroizolace. 
          Vnější omítka bude škrábaná Stomix, shodný odstín jako na stávající hale. 
Střešní krytina poplastovaná plechová vlnitá krytina, červený odstín. Sokl bude 
proveden z umělého kamene, stejný jako na tenisové hale. Nová okna a vnější dveře 
budou plastová, barva bílá, s dithermickým zasklením. Vnitřní dveře budou dřevěné 
do ocelových zárubní. Pohledové dřevěné prvky budou hoblované, opatřené 
lazurovacím lakem Luxol, stejně jako dřevěné palubky, které budou na půdorysných 
přesazích střechy a na štítech. 
Umístění objektu :  
- přístavba bude z přední i zadní strany lícovat se stávající tenisovou halou 
Objekt je navržen jako nepodsklepený s jedním nadzemním podlažím a je koncipován 
ve zděném systému se zavěšeným sádrokartonovým podhledem na konstrukci krovu. 
Konstrukce krovu je navržena dřevěná, klasicky vázaná, nad squashem tvořená 
příhradovými sbíjenými vazníky. Sklon hlavních střešních rovin bude mírný, krytina 
plechová vlnitá s poplastovaným povrchem.  
Zastavěná plocha činí celkem :  880,37 m2 
Obytné plochy bytu pro správce : 97,41 m2 
Podlaha 1.NP (+-0,000) přístavby bude ve stejné výškové úrovni jako podlaha přízemí 
stávajících prostor tenisové haly a zázemí. Po provedení stavby se terén dorovná do 
úrovně 150 mm pod +-0,000 u veřejných vstupů do objektu s nájezdovými rampami 
pro přístup osob se sníženou schopností pohybu se spádem 3 %. Stavba ani její 
provádění nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Vliv stavby při provádění na 
okolní pozemky bude minimální, protože stavba nebude v těsné blízkosti sousedních 
objektů. 
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5.1.2. Obecné informace o procesu 
Konstrukce krovu je navržena dřevěná, klasicky vázaná, nad squashem tvořená 
příhradovými sbíjenými vazníky. Všechny dřevěné prvky budou ošetřeny 
impregnačním roztokem KATRIT BAQ proti hnilobě, plísním a biologickým škůdcům. 
Dřevěné prvky viditelné (bez podbití) budou hoblované, ošetřené lazurovacím lakem 
LUXOL. Vazníky a ostatní dřevěné prvky dodává firma Dřevokonstrukce Hodonín a.s. 
Návrh vazníkové střešní konstrukce vypracoval a posoudil přímo dodavatel. Byla od 
něj převzata celá projektová a montážní dokumentace. 
Střešní vazníková konstrukce sestává z jednotlivých příhradových vazníků, 
osazených v určitých osových vzdálenostech. Dolní pásy vazníků tvoří nosnou 
konstrukci pro podhled a tepelnou izolaci. 
5.2. Materiály, doprava, skladování 
5.2.1. Materiály 
Vazníky 
Hranoly 140/200 
Pozednice 160/140 
Pozednice 160/120 
Sloupek 200/200 
Sloupek 180/180 
Vaznice 180/180 
Vaznice 120/160 
 Úžlabní a nárožní trám 160/160 
Krokev 120/160 
Kleština 80/160 
Latě a kontralatě 30/50 
OSB desky 12 mm 
Hřebíky 4/100 mm 
Vruty 4/90 mm 
Šroubovice SV Ø12 mm 
Ocelové úhelníky 105 a 105 s oválným otvorem 
Pásová ocel 30/50 á 1000 – 1500 mm 
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5.2.2. Doprava 
 Vazníky a řezivo pro vázanou konstrukci jsou dodávány od firmy Dřevokonstrukce 
s.r.o. Hodonín. Vazníky budou přivezeny na klanicovém valníkovém návěsu 
SCHWARZMÜLLER za tahačem MAN TGX 18.440 4x2. Délka ložné plochy tohoto 
návěsu je 13,5 m a šířka je 2,55 m. Konstrukce musí být rovnoměrně rozloženy na 
celou plochu návěsu, aby nedošlo k přetížení některé části. Vazníky budou uloženy 
v poloze, v které budou zabudovány na stavbě. Vazníky musí být uloženy na 
dřevěných hranolech o rozměrech 100/100 mm a ukotveny pomocí upínacího kurtu. 
Po příjezdu na staveniště už bude na místě autojeřáb TATRA AD 20.2, který bude 
vazníky z návěsu skládat na skládku a odtud je ukládat na místo zabudování. 
Řezivo pro vázanou konstrukci bude přivezeno na nákladním automobilu s 
hydraulickou rukou PALFINGER PK 10002 SH. Ostatní menší materiál (např. 
spojovací materiál), bude také přivezen na nákladním automobilu s hydraulickou 
rukou PALFINGER PK 10002 SH. Tento menší materiál se složí na předem 
připravené skladovací plochy nebo do skladovacího kontejneru. 
5.2.3. Skladování 
Příhradové vazníky se budou na staveništi skladovat na skladovací ploše, položeny 
na připravených podkladních hranolech. 
Řezivo pro vázaný krov se nesmí ukládat přímo na štěrkopísek. Pod každý materiál 
se musí umísiti dřevěné podkladní hranoly, které budou k dispozici vedle skladovací 
plochy. Nářadí a spojovací materiál bude uskladněn v uzamykatelném kontejneru, 
který se nachází v těsné blízkosti odpadního kontejneru. 
Materiál menších rozměrů se bude ukládat na skladovací plochu vytvořenou na 
severní straně staveniště. Skladovací plocha bude zpevněna pomocí zavibrovaného 
štěrkopísku.  
5.3. Převzetí a předání staveniště a pracoviště 
K předání a převzetí staveniště dojde mezi objednatelem a zhotovitelem za 
přítomnosti stavebního dozoru. Při předání a převzetí staveniště musí být podepsán 
písemný Zápis o předání a převzetí staveniště. Dnem podpisu tohoto záznamu 
nabývá platnosti. 
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Zhotovitel podpisem tohoto záznamu přebírá zodpovědnost za staveniště. K tomuto 
záznamu by měli být od dodavatele převzaty veškeré dokumenty týkající se stavby 
(projektová dokumentace, rozvod inženýrských sítí, atd.) 
Pracoviště předává dodavatel subdodavateli. Pracoviště může být převzato až po 
dokončení předchozího stavebního procesu. Před předáním pracoviště musí být 
dokončeny svislé nosné konstrukce a dokončený železobetonový věnec. Věnec musí 
být vodorovný, s maximální odchylkou ±5mm/2m. Výsledné zkoušky a veškeré 
záznamy o převzetí pracoviště budou zapsány do stavebního deníku. 
5.4. Obecné pracovní podmínky 
Protože se jedná o práci ve výšce, kde hrozí nebezpečí pádu, je nutné dbát zvýšené 
opatrnosti zejména za nenadálých větrných poryvů. Všichni pracovníci, kteří se budou 
pohybovat na staveništi, musí být proškoleni o bezpečnosti. Záznamy a podpisy všech 
zúčastněných budou zapsány do stavebního deníku. Pokud nastanou nepříznivé 
klimatizační podmínky, je nutné okamžitě práci ukončit.  
Jako zázemí pro pracovníky bude sloužit šatna. Vedení stavby bude mít svou vlastní 
kancelář, kde bude uložena veškerá dokumentace stavby. Jako hygienické zázemí 
bude sloužit kontejner se sociálním zařízením, sprchami a teplou vodou. 
5.5. Personální obsazení  
Na provádění střešní konstrukce bude dohlížet stavbyvedoucí nebo jím určený mistr. 
Hlavní pracovní náplní stavbyvedoucího bude dohlížet na správné a kvalitní montážní 
postupy. Do stavebního deníku bude zapisovat veškeré pracovní činnosti během 
celého dne. Stroje a zařízení smí obsluhovat pouze předem určení pracovníci, kteří 
mají k dané obsluze dostatečná školení a povolení. Veškeré pracovní činnosti se 
budou neustále kontrolovat. 
Pracovní četa: 
1x vedoucí pracovní čety 
1x obsluha autojeřábu TATRA AD 20.2 
1x obsluha tahače s návěsem MAN TGX 18.440 4x2 
1x obsluha nákladním automobilu s hydraulickou rukou PALFINGER PK 10002 SH 
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4x tesař 
2x Izolatér 
2x pomocný dělník 
5.6. Stroje, přístroje, pomůcky  
5.6.1. Stroje 
Autojeřáb AD 20.2 TATRA 
Tahač MAN TGX 18.440 4x2 s valníkovým návěsem  
Nákladním automobil s hydraulickou rukou PALFINGER PK 10002 SH 
5.6.2. Přístroje 
Motorová pila STIHL MS 261 C-M VW 
Pneumatická nastřelovací pistole s bubnovým zásobníkem D51321 
Kompresor WOODSTER CB 24 OF bezolejový 
Křížový laser 360° BOSCH PLL 360 + stativ 
Tesařské kladivo, vodováha, metr 
5.6.3. Pomůcky BOZP 
Pracovní rukavice, ochranné přilby, reflexní vesty, ochranné brýle, vhodná pracovní 
obuv, pracovní oděv, jistící lana, jistící úvazek. 
5.7. Pracovní postup  
5.7.1. Příhradové dřevěné vazníky 
Příhradové vazníky se budou klást na stavbu ze skladovací plochy. Vazníky bude 
zvedat jeřáb po jednotlivých kusech. Nahoře na lešení budou na každé straně dva 
tesaři, kteří budou vazník směřovat na místo určení. Zakotvení je řešeno pomocí 
ocelových úhelníků, které se přišroubují jednou stranou do vazníku a druhou plochou 
do železobetonového věnce. Příhradové vazníky klademe dle projektové 
dokumentace od dodavatele. Po osazení druhého vazníku, začneme s postupným 
zavětrováním dle PD. Zavětrování je provedeno pomocí OSB desek a latí, které 
budou ukotveny hřebíky do vazníků.  
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5.7.2. Klasická vazba s vaznicemi, krokvemi a kleštinami 
Nejprve se vytahají pomocí lan pozednice, které se ukotví na železobetonový věnec 
pomocí závitových tyčí, které jsou předem zabetonovány ve věnci. V pozednicích 
budou vyvrtány díry, kterými se prostrčí závitové tyče a připevní se matkami. Krokve 
se budou na střechu vytahovat pomocí lan. Každý prvek budou vytahovat minimálně 
dva tesaři, každý smí nést pouze 50 kg. 
Po osazení a vyrovnání všech krokví a vazníků se začne provádět pobití povrchů 
dodanými OSB deskami tloušťky 12 mm. Ty budou připevněny hřebíky do osy vazníků 
a krokví. Na kompletní bednění se připevní pojistná hydroizolační folie. Na folii se 
položí a připevní pomocí hřebíků kontralatě 50/30 ve vzdálenosti 1 m do osy vazníků 
a krokví. Vodorovně se střešní rovinou se začnou klást střešní latě 50/30 ve 
vzdálenostech 25 cm. Na střešní latě se nakonec připevní střešní krytina, která je 
tvořena poplastovanými plechovými tabulemi. 
5.8. Jakost, kontrola a zkoušení  
5.8.1. Vstupní kontrola  
Vstupní 
Při převzetí stavby se kontroluje úplnost projektové dokumentace, kompletnost všech 
výkresů, souhrnných a technických zpráv, situace s vyznačením všech stávajících 
inženýrských sítí, sousedních budov a přejezdových komunikací. Vizuálně se 
zkontroluje uspořádání staveniště. Všechny předchozí práce, na které se bude 
navazovat, musí být dokončeny. Zkontroluje se vodorovnost a čistota podkladu. Dále 
se kontroluje dodaný materiál, jeho jakost, množství a nepoškozenost. Všichni 
pracovníci musí být řádně poučeni a proškoleni. 
5.8.2. Mezioperační kontrola  
Kontrolujeme, zda jsou vazníky umístěny polohově a rozměrově dle PD. Dále se 
provádí kontrola ukotvení a rozmístění zavětrování dle PD, kontrola OSB desek a 
pobití, kontrola umístění a provedení spojů hydroizolační vrstvy k podkladu, kontrola 
provedení oplechování a kontrola provedení osazení krytiny. 
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5.8.3. Výstupní kontrola 
Ve výstupní kontrole se kontroluje hlavně úhel sklonu střechy dle PD, rovinnost střešní 
plochy a montáž střešní krytiny. 
5.9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
Při vstupu na staveniště musí být každý pracovník dostatečně proškolen a poučen o 
pohybu na staveništi. Každý pracovník musí používat předepsané ochranné 
pomůcky, jako jsou ochranná přilba, reflexní vesta, pevná obuv a pracovní oděv. 
Prováděcím předpisem pro bezpečné provádění stavebních prací je nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. Toto nařízení vlády představuje prováděcí předpis k zákonu 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích. Dalším prováděcím předpisem, který je nutno 
dodržovat na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, je nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb. Zákon i nařízení vlády zapracovávají příslušné předpisy 
Evropských společenství a upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a také pro činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy. 
5.10. Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
Při výstavbě sportovišť, bude vznikat značné množství odpadů, které můžou ohrozit 
živostí prostředí. Odpady se musí třídit dle jejich nebezpečnosti do kategorií dle 
katalogu odpadů a ukládat na označená místa. Snahou je minimalizovat vznik odpadů 
a přednostně zajišťovat jejich materiálové využití. 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a 
upravuje pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při 
dodržování ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného 
rozvoje a při omezování nepříznivých dopadů využívání přírodních zdrojů a 
zlepšování účinnosti tohoto využívání, práva a povinnosti osob v odpadovém 
hospodářství a působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství. 
381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog 
odpadů. 
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Dalším kritériem při ochraně životního prostředí je i ochrana před hlukem a vibracemi, 
které stanoví nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. Tato vyhláška stanoví podmínky pro hluk na pracovišti a v 
dalších prostorech, vibrace na pracovištích a v dalších prostorech a způsob měření 
hluku a vibrací.  
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6.1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Při provádění hrubé stavby je kladen velký důraz na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci. Protože zde hrozí několik rizik, je nutné, aby pracovníci byli předem proškoleni 
a poučeni o práci na staveništi a pracovišti dle příslušných nařízení. 
6.2. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích,  
6.2.1. Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Další požadavky na 
staveniště 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 
výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé 
prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na 
nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za 
snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a 
oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně 
přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým 
postižením, jakož i se zrakovým postižením. 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
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5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek 
stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění 
prací je dodržuje. 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 
pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní 
předpis. 
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud 
je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné 
provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
Staveniště bude oploceno neprůhledným mobilním plotem výšky 2 m. Vjezd na 
staveniště bude šířky 6,8 m, tvořen uzamykatelnou bránou ze dvou kusů 
oplocení opatřeného pojízdným kolečkem. Pro vstup zaměstnanců budou 
vytvořeny dva uzamykatelné vstupy o šířce 1,7m. V místě vstupu na staveniště 
bude na oplocení umístěna bezpečnostní značka pro pohyb na staveništi a 
značka s omezením rychlosti v areálu staveniště. V místě výjezdu na veřejnou 
komunikaci bude umístěna značka „Pozor, výjezd vozidel stavby“. 
II. Zařízení pro rozvod energie 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena 
a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod 
energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, 
podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k 
součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být 
identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 
2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí 
být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní 
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vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí 
být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí 
být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na 
staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních 
důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
Elektrická energie bude přivedena kabelem NN do staveništního rozvaděče, na 
který lze napojit jak klasickou zásuvku 230V/16A, tak třífázovou zásuvku 400V. 
Na tomto rozvaděči bude umístěn hlavní vypínač el. energie tzv. TOTAL STOP. 
Hlavní vypínač el. energie do rozvaděče se nachází v tenisové hale. S umístěním 
tohoto vypínače budou všichni seznámeni. 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 
pevná a stabilní s ohledem na 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je 
třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí 
nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 
3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v 
intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po 
mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto 
nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních 
předpisů a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v 
příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, 
majetku nebo životního prostředí. 
5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení 
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majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě 
vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o 
přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel 
bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby 
byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou 
technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 
hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 
osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví 
účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 
Lešení bude pevné, stabilní, zavětrované a kotvené. Výška zábradlí bude 1,1 m, 
výška zarážky u podlahy bude 15 cm. Jednotyčové zábradlí se zarážkou u 
podlahy se zhotoví při výšce pracoviště 1,5 až 2,0 m nad přilehlým okolím. 
Dvoutyčové zábradlí se zarážkou u podlahy se zhotoví při výšce chráněného 
pracoviště od výšky 2,0 m nad přilehlým okolím. Stroje se při ukončení prací 
odstaví na předem určenou plochu. Sklady pro materiál jsou umístěny 
v severozápadní části staveniště a budou opatřeny zámkem, proti vniknutí 
nepovolaných osob. Při nepříznivých podmínkách pro práci, se bude 
postupovat podle nařízení vlády 362/2005 Sb. 
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Bližší minimální požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 
únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních 
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vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění 
nadzemních vedení a překážek. 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní 
poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, 
posunutí nebo uvolnění. 
3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným 
signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny 
ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci 
stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním 
dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích 
smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění 
ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 
4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným 
světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy. 
5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v 
souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů; dohled a 
podle okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje 
dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, které při této činnosti užívají jako 
osobní ochranný pracovní prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. Při 
označení překážky provozu na pozemních komunikacích se řídí ustanoveními 
zvláštních právních předpisů. 
6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na 
takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody 
na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
V pojezdové oblasti strojů bude půda dostatečně únosná, technické vedení je 
umístěno mimo tuto oblast. Stroj, který je opatřen stabilizátory, tyto 
stabilizátory musí využít. Stabilizátory budou podloženy pevnou podložkou, aby 
nedošlo k zaboření. Vibrační stroj bude použit při hutnění obsypané zeminy, 
kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací. 
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II. Stroje pro zemní práce 
1. Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů 
a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato 
vzdálenost není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem 
pověřená fyzická osoba před zahájením prací. 
2. Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové 
vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 
3. Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková 
vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
4. Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku 
jízdy tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 
5. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním 
zařízením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku 
nenaráželo. Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje 
nad kabinou dopravního prostředku je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině 
nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. 
6. Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně 
zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a 
omezení výhledu obsluhy. 
7. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno 
na zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní 
poloze a zajištěno v souladu s návodem k používání. 
8. Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho radlice nebo lopaty okraj svahu 
nebo výkopu; to neplatí při zahrnování výkopu. 
10. Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 
11. Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno 
a) roztloukat horninu dnem lopaty, 
b) urovnávat terén otáčením lopaty, 
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c) vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje. 
12. Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde 
nehrozí sesuv zeminy. 
Pro sejmutí ornice bude využit Dozer, pro výkopy rýh bude sloužit JCB rypadlo 
– nakladač. Stroje budou obsluhovat pouze proškolení pracovníci. 
III. Míchačky 
1. Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v 
horizontální poloze. 
2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 
3. Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do 
rotujícího bubnu. 
4. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v 
ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 
5. Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu 
elektrické energie. 
Na staveništi bude použita stavební míchačka ATIKA. Bude sloužit pro přípravu 
maltové směsi. Obsluhovat ji bude proškolený pracovník.  
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního 
zařízení, zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného 
zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k 
používání zajistí. 
2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 
dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální 
kontrolu. 
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Pro převoz betonové směsi bude využit autodomíchavač. Na staveništi bude 
umístěn v těsné blízkosti autočerpadla, aby bylo možné bezpečně a rychle 
přesypat směs. 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu 
betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo 
nadměrné namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních 
částí stavby. 
2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle 
návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 
3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko 
zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických 
účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 
4. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující 
složité a opakované couvání vozidel. 
5. Při provozu čerpadel není dovoleno 
a) přehýbat hadice, 
b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 
konstruovány, 
c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky 
hadice. 
6. Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo“) musí být umístěno tak, aby obslužné 
místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se 
nenacházely překážky ztěžující tuto manipulaci. 
7. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo 
nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů 
výkopů, podpěr lešení a jiných překážek. 
8. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
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9. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
10. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) 
smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými 
opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 
11. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
Pro čerpání betonové směsi bylo zvoleno autočerpadlo SCHWING s výložníkem. 
Autočerpadlo bude pojíždět v severní části staveniště, protože nedosáhne na 
celou stavbu. Při každém přemístění autočerpadla bude výložník složen 
v přepravní poloze. Při čerpání směsi, bude autočerpadlo zajištěno 
stabilizátory. 
IX. Vibrátory 
1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 
držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce 
pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže 
motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 
2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 
betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán 
v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
Na stavbě se použije ponorný vibrátor PERLES a vibrační lišta DYNAPAC. 
Obsluhovat tyto stroje bude jen proškolená osoba. 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v 
průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je 
řádně seznámena i střídající obsluha. 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 
návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným 
na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací 
brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu 
alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
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3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 
zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do 
přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako 
jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání 
stroje. 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde 
není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani 
činností prováděnou v jeho okolí. 
Stroje budou po ukončení nebo přerušení činnosti odstaveny a uzamčeny na 
odstavné ploše, která je umístěna v severozápadní části staveniště. Stroje musí 
být složeny do přepravní polohy a musí být zabezpečeny proti posunutí. 
XV. Přeprava strojů 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního 
zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-
li postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, 
stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 
2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, 
jakož i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být 
dodrženy požadavky zvláštního právního předpisu a dále uvedené bližší požadavky. 
3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 
přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují 
fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 
4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k 
používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i 
bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku 
uložena a upevněna samostatně. 
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5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se 
všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly 
být ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 
7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo 
dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění 
stroje. 
8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
Na staveništi se bude nacházet autojeřáb, rypadlo, autodomíchávač, 
autočerpadlo a nákladní automobily. Jejich přeprava bude po vlastní ose. Dozer 
přiveze nákladní automobil s návěsem. 
6.2.2. Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Požadavky na 
organizaci práce a pracovní postupy I. Skladování a manipulace s 
materiálem 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v 
takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, 
musí být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a 
dílců v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená 
k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. 
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 
skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních 
komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a 
použitých strojů. 
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, 
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klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by 
jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy 
podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady 
tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru 
skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. 
Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního 
dosahu použitého nakládacího stroje. 
7. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 
2 m. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad 
vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny 
nepřesáhla 1,5 m. 
8. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při 
mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li 
okraje hromad zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v 
bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
9. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro 
plnění popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti 
pádu fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány 
naležato, musí být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být 
jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, barely a podobné 
nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 
10. Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech 
s označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu 
s požadavky zvláštních právních předpisů. 
11. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do 
výšky 2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru 
musí být zajištěny proti rozvalení. 
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12. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a 
odběru ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za 
podmínky, že není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná 
manipulace s nimi. 
13. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 
bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce 
než 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze 
podle stanoveného technologického postupu. 
14. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 
právním předpisem. 
Skládky na staveništi budou zpevněné a odvodněné. Přesun materiálu bude 
pomocí nakladače. Dřevěné vazníky budou přesouvány autojeřábem. Palety 
s tvárnicemi se můžou skladovat maximálně tři na sebe. Samostatné prvky se 
podloží dřevěnými hranoly výšky 100 mm. Odpady budou roztřiďovány dle 
katalogu odpadů a likvidovaných na místech k tomu určených. 
II. Příprava před zahájením zemních prací 
1. Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy 
technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní 
a stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní 
překážky nacházející se na staveništi. Pokud se projektová dokumentace 
nezpracovává, zajistí zadavatel stavby vytýčení a vyznačení tras a jiných podzemních 
a nadzemních překážek jiným vhodným způsobem. 
2. Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a 
jam a jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti 
sesutí, zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb 
ohrožených prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a 
stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště. 
3. Jestliže podle projektové dokumentace zasahují zemní práce pod hladinu 
povrchové nebo podzemní vody, musí být předem určen rozsah a způsob snížení 
hladiny vody, za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem, zejména jejím 
odvedením nebo odčerpáním, ledaže použité technologie umožňují provedení 
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plánovaných prací pod hladinou vody a současně jsou přijata opatření proti pádům 
fyzických osob do vody. 
4. Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě 
též výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického 
vybavení, podle zvláštního právního předpisu a jiných podzemních překážek. 
5. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v 
obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních 
prací v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny 
obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 
6. Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích, určí fyzická 
osoba pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění technické 
infrastruktury a opatření k zajištění bezpečnosti práce. 
III. Zajištění výkopových prací 
1. Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené 
výkopem. 
2. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch 
terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou 
v projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména 
stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou 
případů, kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v 
projektové dokumentaci. 
3. Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup 
pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším 
než 1 : 5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo 
zarážkami. 
IV. Provádění výkopových prací 
1. Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich 
částí. Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability 
okolních staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem 
neprodleně přijata opatření k zajištění jejich stability. 
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2. Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším 
než 24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení 
a přístupů; hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí 
měření jejich koncentrace. 
3. V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického 
vybavení, lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených 
jejich vlastníky nebo provozovateli podle zvláštního právního předpisu. Zhotovitel 
přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému 
přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo 
zařízením. 
4. Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních 
vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s 
provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení, pokud podmínky použití těchto strojů 
a nářadí nejsou obsaženy v podmínkách podle bodu 3. 
5. Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 
technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 
a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě 
zajištěna, 
b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, 
vybočení nebo rozpojení. 
6. Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, 
zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním 
začisťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v 
průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje 
vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 
7. Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových 
prací na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého 
prostoru, nepokračuje v práci se strojem. 
8. Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny 
tak, aby se vzájemně neohrožovaly. 
 
 
88 
 
9. Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách 
výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny 
proti uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí 
překážky musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu. 
10. Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve 
výkopu přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 
11. Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou 
kontrolu a nezbytnou údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, 
přejezdů, bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení 
zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů. 
VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 
1. Způsob těžby, dopravy a případného rozmrazování zmrzlé zeminy stanoví 
zhotovitel v technologickém postupu tak, aby byla zajištěna bezpečnost fyzických 
osob a ochrana dotčených podzemních sítí technického vybavení území. 
2. Prostor, v němž se provádí rozmrazování a kde by mohlo v jeho důsledku vzniknout 
nebezpečí popálení nebo propadnutí fyzických osob, musí být zřetelně vymezen. 
IX. Betonářské práce a práce související 
IX. 1 Bednění 
1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém 
stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 
demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s 
ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné 
konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou 
únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 
2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
3. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, 
zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a 
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převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem křížení betonářských prací písemný záznam. 
Předmětem betonáže je betonová podkladní vrstva pasů, železobetonové 
základové pasy a betonová podkladní vrstva podlahy. Podkladní vrstva pasů 
bude výšky 100 mm a bude se betonovat přímo do vyhloubené rýhy. 
Železobetonové pasy budou betonovány na podkladní vrstvu do bednění.  
IX. 2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím 
ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě 
plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo 
do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí 
zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky stanovenými v technologickém 
postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný 
koš. 
2. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a 
zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou 
čerpadla. 
Čerpání betonové směsi bude probíhat přímo z přilehlého terénu. Pracovníci, 
kteří budou tuto činnost vykonávat, budou mít ochranné pomůcky. 
IX. 3 Odbedňování 
1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 
odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen 
na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 
2. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob. 
3. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, 
aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
IX. 5 Práce železářské 
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1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány 
tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 
2. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze 
konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. 
3. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny 
nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
X. Zednické práce 
1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby 
při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
2. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný 
pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 
3. K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou umístěny a 
zabezpečeny tak, aby přepravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
4. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při 
provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
5. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z 
hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty 
malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty 
musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. 
6. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 
vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky 
popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel 
dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním předpisem. 
Při zdění je nutné používat ochranné rukavice, aby nedošlo ke styku s čerstvou 
maltou. Při mísení zdící malty je nutné chránit oči před vniknutím čerstvé malty 
ochrannými brýlemi. 
XI. Montážní práce 
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1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního 
pracoviště fyzickou osobou určenou křížení montážních prací a odpovědnou za jejich 
provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel 
montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění 
montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky 
stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 
2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní 
pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu. 
3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob 
při montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich 
vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 
4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní 
dokumentace výrobce. 
5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno 
tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 
6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se 
využívají trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby 
zabudovávány, jako jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví 
technologický postup montáže. 
7. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 
bezpečné skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 
8. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí 
pojízdných zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního 
předpisu. Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, 
přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich 
zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 
9. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 
vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny 
nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od 
závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 
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10. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními 
stolicemi, vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. 
Způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, 
stanoví technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna 
stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 
11. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně 
uložen a upevněn podle technologického postupu. 
12. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po 
upevnění dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové 
dokumentaci. 
12. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je 
bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením 
větru. 
Břemena budou uvazovat pouze proškolení vazači břemen. Pod zavěšeným 
břemenem musí být zabráněno pohybu osob. Vybrané osoby budou zvolenými 
komunikačními gesty dávat pokyny pro co nejpřesnější osazení. 
XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
1. Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v 
tavných nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti 
stanovených zvláštním právním předpisem. 
2. Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce 
stanoveného podle zvláštního právního předpisu, je nutno zabezpečit proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob a označit bezpečnostními značkami; při svařování 
elektrickým obloukem na přechodném pracovišti je nutno přijmout opatření k ochraně 
fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku. 
3. Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným 
způsobem než osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto 
prostředky být chráněny proti propálení. 
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4. Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němž fyzická osoba provádějící 
natavování izolačních materiálů postupuje směrem vzad, nebyl použit ve vzdálenosti 
menší než 1,5 m od volného okraje pracoviště ve výšce. 
5. Opatření k ochraně proti popálení při práci se živicemi stanoví zhotovitel v 
technologickém postupu. 
6. Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně 
způsobilé podle zvláštního právního předpisu, a aby práce spojené s rozehříváním 
živic neprováděly fyzické osoby, které nejsou seznámeny s technologickým postupem 
a s návodem na používání příslušného zařízení. 
6.3. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
6.3.1. Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na 
bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro 
práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce") musejí 
odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí 
umožňovat bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí 
odpovídat četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. 
Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na 
pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet 
žádná další rizika pádu. 
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 
opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny 
osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a 
pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je 
nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany 
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proti pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových 
přístupů. 
3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na 
používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní 
dokumentaci. 
4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné 
lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, 
musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti 
propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné 
výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška 
horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy 
jinak. 
5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění 
konstrukce ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata 
účinná náhradní bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 
nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po 
dočasném přerušení nebo ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná 
konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky 
odpovídaly povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, 
umožňovaly bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu 
s požadavky průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné 
pracovní prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy. 
2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 
a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti 
pádům z výšky (pracovní polohovací systémy), 
b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení 
pádu). 
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3. Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci 
prvků a součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, 
že je 
a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 
m od volného okraje), 
b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela 
zabráněno, nebo 
c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a 
bezpečně vyprostit, popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu 
musí dojít v dostatečné výšce nad překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí 
apod.), aby se vyloučilo zranění zaměstnance. 
4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 
přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 
5. Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní 
polohovací systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. 
Pokud se jedná o práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určí 
vhodný způsob zajištění proti pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst 
kotvení, odborně způsobilý zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení 
osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu 
dostatečně odolné. 
6. Za výjimečných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití druhého 
lana mohlo způsobit, že provádění práce by bylo nebezpečnější, lze připustit použití 
jediného lana, pokud byla učiněna náležitá opatření k zajištění bezpečnosti a součásti 
systému jsou výrobcem k takovému způsobu použití určeny a vyhovují parametrům 
jejich stanovené životnosti. 
7. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti 
vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 
Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky je možné 
použít bezpečnostní lano s postrojem. Tento prostředek je nutné ukotvit 
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k pevné konstrukci. Lano a postroj musí být dostatečně pevné, nepoškozené a 
kompletní. 
III. Používání žebříků 
1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a 
účelné, případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových 
prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky 
nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných 
nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, ručních 
pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. 
2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem 
k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a 
spolehlivou oporu. 
3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, 
pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak. 
4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než 
jedna osoba. 
5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k 
takovému použití výrobcem určen. 
6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat 
výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit 
pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující 
(sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší 
než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze 
strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 
7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. 
Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, 
nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být 
upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti 
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posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a 
sestup. 
8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na 
horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s 
odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby 
jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být 
před zahájením prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné 
žebříky o délce větší než 12 m nelze používat. 
9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního 
konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 
m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 
10. Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce 
větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 
11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na 
používání. 
Postavení žebříku je nutné provést pečlivě tak, aby nemohlo dojít k pádu žebříku 
vlivem větru a zároveň byla zajištěna jeho stabilita. 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 
shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 
2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být 
použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, 
nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní 
dokumentaci. 
Lešení bude opatřeno zarážkou u podlahy, aby nemohlo dojít k pádu předmětů 
a materiálu z výšky. 
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V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko 
pádu osob nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně 
zajistit. 
2. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
a) vyloučení provozu, 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce 
nebo pod místem práce ve výšce, 
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m 
s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce 
nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor 
jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 
d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu 
ohrožení. 
3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější 
hranou volného okraje pracoviště ve výšce. 
4. Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se 
šířka ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato 
šířka o 1 m na všechny strany od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného 
břemene v místech dopravy materiálu. 
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5. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací 
jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti 
zaměstnanců na níže položeném pracovišti. 
Všechny práce ve výškách budou prováděny z lešení. Všichni pracovníci musí 
nosit ochrannou přilbu, která je ochrání před pádem drobných předmětů.  
VI. Práce na střeše 
1. Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti 
a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích, 
b) sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů, 
c) propadnutí střešní konstrukcí. 
2. Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických 
a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné 
konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. 
3. Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v 
místě práce a potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo 
osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. U střech se sklonem nad 45 
stupňů od vodorovné roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné 
pracovní prostředky proti pádu. 
4. Zajištění proti propadnutí se provádí na všech střešních pláštích, kde je půdorysná 
vzdálenost mezi latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 
m a kde není zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení 
zatížením osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu, případně není 
toto zatížení vhodně rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní nebo přístupová 
podlaha apod). 
VII. Dočasné stavební konstrukce 
1. Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní 
dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, 
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včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici 
zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a demontují. 
2. Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace 
nebo tato dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být 
odborně způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě 
případů, kdy je konstrukce montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v české 
technické normě. 
3. V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně 
způsobilá osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 
4. Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud 
a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost 
je staticky prokázána, 
b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové 
ploše, nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu 
lešení; pojízdná lešení jsou zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému 
pohybu během práce, 
c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i 
celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení, 
d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou 
schopné přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým 
výpočtem nebo jiným dokumentem, 
e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy 
umožňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze, 
f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném 
použití neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní 
ochranou proti pádu nejsou nebezpečné mezery, 
g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům, 
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h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, 
schody, rampy nebo výtahy). 
Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, 
například během montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části 
dočasných stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a označen 
bezpečnostními značkami 
5. Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání odborně 
způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou 
odpovědnou za jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě 
odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné stavební 
konstrukce. Zápis o předání a převzetí se nevyžaduje u 
a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m, 
b) pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště nebyly 
demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava 
nosných částí do přepravní polohy. 
6. Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným 
prohlídkám způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. 
Pokud nastaly mimořádné okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost 
lešení (například nepříznivá povětrnostní situace), musí být odborná prohlídka 
provedena bezodkladně. 
7. Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v 
souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a 
pod vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti 
mohou pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly 
ověřeny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud jde o 
a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení, 
b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného 
lešení, 
c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů, 
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d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost použitého lešení, 
e) přípustná zatížení, 
f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou. 
Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob 
ověřování znalostí a dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o školení 
stanoví zaměstnavatel. 
8. Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou 
žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. 
9. Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o 
největší délce 3,5 m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné 
pevnosti doložené výpočtem 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
1. Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 
předpokladu, že 
a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením 
provozu, střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo 
rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, 
b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 
c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě 
vzniku jiných nežádoucích účinků. 
2. Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně 
předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly 
zaměstnance strhnout z výšky. 
IX. Přerušení práce ve výškách 
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Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. 
Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo 
sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na 
zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky 
práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních 
případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf) , 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 
X. Krátkodobé práce ve výškách 
Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení 
stavebních prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z 
navařených nebo jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou 
konstrukci nebo podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto 
práce použije osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. 
XI. Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména 
pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z 
pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních 
plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných 
pracovních prostředků. Při montáži a demontáži lešení postupuje zaměstnavatel 
podle části VII. bodu 7 věty druhé. 
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7.1. Nakládání s odpady 
7.1.1. Předpis č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů 
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje 
a) pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování 
ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje 
a při omezování nepříznivých dopadů využívání přírodních zdrojů a zlepšování 
účinnosti tohoto využívání, 
b) práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a 
c) působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství. 
§ 3 
Pojem odpad 
(1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo 
povinnost se jí zbavit. 
(2) Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, k využití 
nebo k odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru 
nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný 
nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou 
věc osoba sama. 
(3) Pokud vlastník v řízení o odstranění pochybností podle odstavce 8 neprokáže 
opak, úmysl zbavit se movité věci se předpokládá, pokud její původní účelové určení 
zaniklo. 
(4) Osoba má povinnost zbavit se movité věci, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu 
a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního 
předpisu. 
(5) Movitá věc, která vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem není výroba nebo 
získání této věci, se nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud 
a) vzniká jako nedílná součást výroby, 
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b) její další využití je zajištěno, 
c) její další využití je možné bez dalšího zpracování způsobem jiným, než je běžná 
výrobní praxe, a 
d) její další využití je v souladu se zvláštními právními předpisy a nepovede k 
nepříznivým účinkům na životní prostředí nebo lidské zdraví. 
(6) Některé druhy odpadu přestávají být odpadem, jestliže poté, co byl odpad 
předmětem některého ze způsobů využití, splňuje tyto podmínky: 
a) věc se běžně využívá ke konkrétním účelům, 
b) pro věc existuje trh nebo poptávka, 
c) věc splňuje technické požadavky pro konkrétní účely stanovené zvláštními 
právními předpisy nebo normami použitelnými na výrobky, 
d) využití věci je v souladu se zvláštními právními předpisy a nepovede k 
nepříznivým dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví a 
e) věc splňuje další kritéria, pokud jsou pro určitý typ odpadu stanovena přímo 
použitelným předpisem Evropské unie. 
(7) Pro konkrétní způsoby použití vedlejších produktů podle odstavce 5 a výrobků z 
odpadů podle odstavce 6 musí být splněna kritéria pro využití odpadů, pokud jsou 
stanovena. 
(8) V pochybnostech, zda se movitá věc považuje za odpad, rozhoduje krajský úřad 
na žádost vlastníka této movité věci nebo z moci úřední. 
(9) Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu 
může stanovit vyhláškou kritéria upřesňující, kdy movitá věc může být považována za 
vedlejší produkt a nikoli odpad a kdy odpad přestává být odpadem. 
§ 4 
Další základní pojmy 
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
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a) nebezpečným odpadem - odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných 
vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu, 
b) komunálním odpadem - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti 
fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s 
výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob 
oprávněných k podnikání, 
c) odpadem podobným komunálnímu odpadu - veškerý odpad vznikající na území 
obce při činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání 
a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, 
d) odpadovým hospodářstvím - činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, 
na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale 
uloženy, a kontrola těchto činností, 
e) nakládáním s odpady - shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, 
skladování, úprava, využití a odstranění odpadů, 
f) zařízením - technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby, 
g) shromažďováním odpadů - krátkodobé soustřeďování odpadů do 
shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s 
odpady, 
h) skladováním odpadů - přechodné soustřeďování odpadů v zařízení k tomu 
určeném po dobu nejvýše 3 let před jejich využitím nebo 1 roku před jejich 
odstraněním, 
i) skládkou - zařízení zřízené v souladu se zvláštním právním předpisem a 
provozované ve třech na sebe bezprostředně navazujících fázích provozu, včetně 
zařízení provozovaného původcem odpadů za účelem odstraňování vlastních 
odpadů a zařízení určeného pro skladování odpadů s výjimkou skladování odpadů 
podle písmene h), 
j) první fází provozu skládky - provozování zařízení podle písmene i) k 
odstraňování odpadů jejich ukládáním na nebo pod úrovní terénu, 
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k) druhou fází provozu skládky - provozování zařízení podle písmene i) k 
případnému využívání odpadů při uzavírání a rekultivaci skládky, 
l) třetí fází provozu skládky - provozování zařízení podle písmene i) neurčeného k 
nakládání s odpady za účelem zajištění následné péče o skládku po jejím 
uzavření, 
m) sběrem odpadů - soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou 
osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k 
dalšímu využití nebo odstranění, 
n) výkupem odpadů - sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou osobou 
nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu, 
o) úpravou odpadů - každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických 
nebo fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za účelem umožnění 
nebo usnadnění jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich 
objemu, případně snížení jejich nebezpečných vlastností, 
p) opětovným použitím - postupy, kterými jsou výrobky nebo jejich části, které 
nejsou odpadem, znovu použity ke stejnému účelu, ke kterému byly původně 
určeny, 
q) využitím odpadů - činnost, jejímž výsledkem je, že odpad slouží užitečnému 
účelu tím, že nahradí materiály používané ke konkrétnímu účelu, a to i v zařízení 
neurčeném k využití odpadů podle § 14 odst. 2, nebo že je k tomuto konkrétnímu 
účelu upraven; v příloze č. 3 k tomuto zákonu je uveden příkladný výčet způsobů 
využití odpadů, 
r) přípravou k opětovnému použití - způsob využití odpadů zahrnující čištění nebo 
opravu použitých výrobků nebo jejich částí a kontrolu provedenou osobou 
oprávněnou podle zvláštního právního předpisu spočívající v prověření, že použitý 
výrobek nebo jeho část, které byly odpady, jsou po čištění nebo opravě schopné 
bez dalšího zpracování opětovného použití, 
s) materiálovým využitím odpadů - způsob využití odpadů zahrnující recyklaci a 
další způsoby využití odpadů jako materiálu k původnímu nebo jiným účelům, s 
výjimkou bezprostředního získání energie, 
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t) recyklací odpadů - jakýkoliv způsob využití odpadů, kterým je odpad znovu 
zpracován na výrobky, materiály nebo látky pro původní nebo jiné účely jejich 
použití, včetně přepracování organických materiálů; recyklací odpadů není 
energetické využití a zpracování na výrobky, materiály nebo látky, které mají být 
použity jako palivo nebo zásypový materiál, 
u) odstraněním odpadů - činnost, která není využitím odpadů, a to i v případě, že 
tato činnost má jako druhotný důsledek znovuzískání látek nebo energie; v příloze 
č. 4 k tomuto zákonu je uveden příkladný výčet způsobů odstranění odpadů, 
v) zpracováním odpadů - využití nebo odstranění odpadů zahrnující i přípravu před 
využitím nebo odstraněním odpadů, 
w) původcem odpadů - právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k 
podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady, nebo právnická osoba nebo fyzická 
osoba oprávněná k podnikání, které provádějí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, 
jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení odpadů, a dále obec od 
okamžiku, kdy nepodnikající fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném; 
obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu, 
x) oprávněnou osobou - každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady 
podle tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů, 
y) obchodníkem - právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, 
které nakupují nebo prodávají odpad a jednají přitom na vlastní odpovědnost. 
§ 5 
Zařazování odpadu podle Katalogu odpadů 
(1) Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem odpad 
zařadit podle Katalogu odpadů, který Ministerstvo životního prostředí (dále jen 
"ministerstvo") vydá prováděcím právním předpisem. 
(2) V případech, kdy nelze odpad jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadů, zařadí 
odpad ministerstvo na návrh příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností. Na toto řízení se nevztahuje správní řád. 
(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou 
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a) Katalog odpadů, 
b) postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů, a 
c) náležitosti návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na zařazení 
odpadu podle Katalogu odpadů. 
§ 6 
Zařazování odpadu podle kategorií 
(1) Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit 
odpad do kategorie nebezpečný, pokud 
a) vykazuje alespoň jednu z nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k 
tomuto zákonu, 
b) je uveden v Katalogu odpadů jako nebezpečný odpad, nebo 
c) je smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Katalogu odpadů 
jako nebezpečný. 
(2) V případě, že se původce odpadů nebo oprávněná osoba domnívají, že odpad 
uvedený v odstavci 1 písm. b) nebo c) nebo nebezpečný odpad po úpravě nemá 
žádnou z nebezpečných vlastností a mají v úmyslu s ním nakládat jako s odpadem 
kategorie ostatní, jsou povinni požádat pověřenou osobu podle § 7 odst. 1 o 
hodnocení nebezpečných vlastností. V případě, že má Česká inspekce životního 
prostředí (dále jen „inspekce“) důvodnou pochybnost, že původce odpadu nebo 
oprávněná osoba odpad správně zařadili, může původci odpadu nebo oprávněné 
osobě rozhodnutím uložit povinnost požádat pověřenou osobu podle § 7 odst. 1 o 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadu. 
(3) Směsný komunální odpad se nezařazuje do kategorie nebezpečný a původce a 
oprávněná osoba nejsou povinni s ním nakládat jako s nebezpečným, i když splňuje 
podmínky uvedené v odstavci 1. 
(4) Pokud původce nebo oprávněná osoba osvědčením o vyloučení nebezpečných 
vlastností odpadu prokáží, že odpad uvedený v odstavci 1 písm. b) nebo c) nebo 
nebezpečný odpad po úpravě nemá žádnou z nebezpečných vlastností, nejsou 
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povinni dodržovat režim stanovený pro nebezpečné odpady; jsou však povinni 
ověřovat, zda odpad tyto nebezpečné vlastnosti nemá. Způsob a četnost ověřování 
stanoví pověřená osoba v osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu. 
(5) Autovrak, ze kterého byly způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem 
demontovány všechny nebezpečné části a odčerpány všechny provozní náplně, lze 
zařadit do kategorie ostatní odpad bez provedení hodnocení nebezpečných vlastností 
odpadů. 
(6) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem způsob demontáže 
nebezpečných částí autovraků a způsob odčerpání provozních náplní z autovraků. 
§ 10 
Předcházení vzniku odpadů 
(1) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet 
vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž 
vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který 
neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s tímto zákonem a se 
zvláštními právními předpisy. 
(2) Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí výrobky, je 
povinna tyto výrobky vyrábět tak, aby omezila vznik nevyužitelných odpadů z těchto 
výrobků, zejména pak nebezpečných odpadů. 
(3) Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která uvádí na trh 
výrobky, je povinna uvádět v průvodní dokumentaci výrobku, na obalu, v návodu na 
použití nebo jinou vhodnou formou informace o způsobu využití nebo odstranění 
nespotřebovaných částí výrobků. 
§ 10a 
(1) Pro účely této části zákona se rozumí 
a) komunitním kompostováním - systém sběru a shromažďování rostlinných 
zbytků z údržby zeleně a zahrad na území obce, jejich úprava a následné 
zpracování na zelený kompost, 
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b) zeleným kompostem - substrát vzniklý kompostováním rostlinných zbytků, 
c) veřejnou zelení - parky, lesoparky, sportoviště, dětská hřiště a veřejně přístupné 
travnaté plochy v intravilánu obce. 
(2) Obec může ve své samostatné působnosti, jako opatření pro předcházení vzniku 
odpadů, stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém komunitního 
kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně 
na území obce. 
(3) Úprava a kompostování zelených zbytků musí být provozovány tak, aby nedošlo k 
narušení složek životního prostředí nad míru stanovenou zvláštními právními 
předpisy. Kompostovací proces musí být řízen tak, aby byl zajištěn aerobní 
mikrobiální rozklad organické hmoty bez vzniku zápachu a emisí metanu. 
(4) Jiné využití zeleného kompostu, než je uvedeno v odstavci 2, je možné pouze za 
splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy. 
7.1.2. Druhy odpadů na stavbě 
Při provádění hrubé stavby, budou vznikat běžné odpady, které se zatřídí podle 
Vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů. 
Odpadní obaly 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
15 01 04 Kovové obaly 
15 01 06 Směsné obaly 
Odpady olejů a odpady kapalných paliv 
13 01 Odpadní hydraulické oleje 
13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje 
13 07 01 Topný olej a motorová nafta 
13 07 02 Motorový benzín 
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Stavební odpad 
17 01 01 Beton 
17 01 02 Cihly 
17 02 01 Dřevo 
17 02 03 Plasty 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 07 Směsné kovy 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 06 03 Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují 
nebezpečné látky 
Komunální odpady 
20 01 01 Papír a lepenka 
20 01 39 Plasty 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené 
Všechny výše uvedené odpady budou ukládány do přistavených odpadních 
kontejnerů. O odvoz a likvidaci odpadů se postará firma MEGAWASTE, spol. s r.o. 
7.2. Ochrana proti hluku a vibracím 
Pracovní denní doba je stanovena na 8 hodin, tj. od 7:00 – 15:30 s dodržením 
minimální přestávky podle zákona. 
§ 12 
Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném 
venkovním prostoru Sbírka zákonů ČR ­ 272/2011 Sb. 
(1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, se vyjadřují 
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době  se stanoví pro 8 
souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době  pro 
nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s 
výjimkou účelových komunikací, a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se 
ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) 
a celou noční dobu (LAeq,8h).  
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(2) Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického 
tlaku C LCeq,T a současně  i průměrnou hladinou expozice zvuku C LCE jednotlivých 
impulsů. V denní době  se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících 
nejhlučnějších hodin (LCeq,8h), v noční době  pro nejhlučnější 1 hodinu (LCeq,1h).  
(3) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z 
leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem 
základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících 
ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto 
nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. V případě  hluku s 
tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a 
dráhách, a hluku s výrazně informačním charakterem se přičte další korekce -5 dB.  
(4) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku C vysokoenergetického 
impulsního hluku se stanoví pro denní dobu LCeq,8h se rovná 83 dB, pro noční dobu 
LCeq,1h se rovná 40 dB. Ekvivalentní hladina akustického tlaku C LCeq,T se vypočte 
způsobem upraveným v části C přílohy č. 3 k tomuto nařízení.  
(5) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z leteckého provozu se 
vztahuje na charakteristický letový den a stanoví se pro celou denní dobu ekvivalentní 
hladinou akustického tlaku A LAeq,16h se rovná 60 dB a pro celou noční dobu 
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 50 dB. Charakteristický 
letový den se určuje počtem vzletů  a přistání všech letadel na daném letišti za 24 
hodin dne a počet vzletů a přistání za 24 hodin dne se stanoví jako průměrná hodnota 
z celkového počtu vzletů a přistání letadel všech uživatelů letiště od 1. května do 31. 
října kalendářního roku ve všech provozních směrech vzletových a přistávacích drah; 
přitom se oddělí počet pohybů pro dobu denní a dobu noční.  
(6) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební 
činnosti LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 3 přičte další korekce podle 
části B přílohy č. 3 k tomuto nařízení. 
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§ 13 
Přípustný expoziční limit vibrací  
(1) Přípustný expoziční limit vibrací přenášených na ruce vyjádřený průměrnou 
souhrnnou váženou  
a) hladinou zrychlení vibrací Lahv,8h se rovná 128 dB, nebo  
b) hodnotou zrychlení vibrací ahv,8h se rovná 2,5 m.s-2  
(2) U vibrací přenášených na ruce zaměstnanců se přípustný expoziční limit vztahuje 
k souhrnné hodnotě translačních vibrací stanovených z vážených hodnot zrychlení ve 
třech navzájem kolmých směrech podle souřadné soustavy ruky.  
(3) Přípustný expoziční limit vibrací přenášených zvláštním způsobem na 
zaměstnance způsobujících intenzivní kmitání v horní části páteře a hlavy vyjádřený 
průměrnou váženou  
a) hladinou zrychlení vibrací Law,8h se rovná 100 dB, nebo  
b) hodnotou zrychlení vibrací aew,8h se rovná 0,1 m.s-2. 
(4) Přípustný expoziční limit celkových vertikálních a horizontálních vibrací 
přenášených na Sbírka zákonů ČR ­ 272/2011 Sb.zaměstnance vyjádřený průměrnou 
váženou  
a) hladinou zrychlení vibrací Law,8h v dB se rovná 114 dB, nebo  
b) hodnotou zrychlení vibrací aew,8h se rovná 0,5 m.s-2. 
 (5) Přípustný expoziční limit celkových vibrací se vztahuje na ustálené i proměnné 
vibrace a otřesy nebo rázy, pokud hlavní část jejich energie je obsažena ve 
sledovaném kmitočtovém pásmu.  
(6) Celkové vibrace rovnoběžné s podélnou osou těla se posuzují způsobem platným 
pro vertikální vibrace a vibrace ve směrech kolmých na podélnou osu těla způsobem 
platným pro horizontální vibrace. 
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Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru 
staveb pro hluk ze stavební činnosti. 
 Posuzovaná doba [hod.] Korekce [dB] 
od 7:00 do 21:00 +15 
Hygienický limit pro výstavbu je LAq,T = 50 dB + 15 dB = 65 dB 
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8.1. Kontrolní a zkušební plán pro zemní práce 
Kontrolní a zkušební plán je příloha č. B11. 
Zkratky 
HSV  hlavní stavbyvedoucí 
PSV  pomocný stavbyvedoucí, mistr 
TDI   technický dozor investora 
GD   geodet 
PD   projektová dokumentace 
STR  strojník 
SD   stavební deník 
Seznam použitých norem 
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, březen 2010 
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 
přesnosti, duben 1995 
ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3. 
Pozemní stavební objekty, leden 1997 
ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického 
vybavení, září 2003 
ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení, duben 
1995 
ČSN 73 0420 Přesnost vytyčování staveb, srpen 2002 
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích, březen 2006 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění novely č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 20/2012 Sb. o technických požadavcích na stavby 
Vyhláška č. 189/2013 Sb. Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení 
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
Zákon č. 185/2001Sb. o odpadech 
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Vyhláška MŽP č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů 
Vyhláška č 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
8.1.1. Podrobný popis kontrol zemních prací 
Vstupní kontrola 
1) Kontrola podkladů  
Při převzetí stavby se kontroluje úplnost projektové dokumentace, kompletnost všech 
výkresů, souhrnných a technických zpráv, situace s vyznačením všech stávajících 
inženýrských sítí, sousedních budov a přejezdových komunikací. Rozsah a obsah PD 
musí výt v souladu s vyhláškou. Nesrovnalosti nebo dotazy k PD se musí řešit 
s odpovědným projektantem. Před započetím výstavby se musí založit stavební 
deník, do kterého se budou zapisovat všechny záznamy z proběhlých kontrol. 
2) Převzetí staveniště 
Vizuálně se zkontroluje uspořádání staveniště. Buňky musí být uloženy na pevném 
podkladu, případné nesrovnalosti se vypodloží dřevěnými hranolky. Hygienická 
zařízení musí odpovídat navrženým kapacitám. Skladovací plochy musí být rovné, 
odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, rozměry a únosnost 
skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a 
hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. Na staveništi musí být dále 
vyznačena hlavní polohová osa s výškovými body. 
3) Kontrola geometrické přesnosti  
Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě 
též výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického 
vybavení, podle zvláštního právního předpisu a jiných podzemních překážek. 
Minimálně dva polohové a jeden výškový bod. Kontrolu provádí geodet pomocí pásma 
a nivelačního přístroje.  
4) Kontrola oplocení staveniště 
Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory 
a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co 
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nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit. Zhotovitel 
určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí 
označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
5) Kontrola napojení na technickou infrastrukturu 
Podle projektové dokumentace musí být vytyčeny a označeny všechny inženýrské 
sítě, aby nedošlo k jejich narušení při provádění zemních prací. Vodovodní a 
elektrická přípojka musí odpovídat navržené dimenzi. 
6) Odstranění zeleně 
Kontrola při odstraňování keřů a větví, včetně jejich zpracování a odvezení na skládku. 
Nakládání s takovými odpady musí být v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O 
odpadech a dalšími vyhláškami, jako jsou vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 
a vyhláška č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady. Dále se kontroluje 
ochrana stromů, která musí být zajištěna ochranným plotem do výšky 2m. Vegetační 
plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny, nebo půdu – 
rozpouštědla, oleje, kyseliny, louhy, barvy, cement. 
7) Kontrola profesí 
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci proškoleni a informování o pohybu 
a práci na staveništi. Danou činnost musí vykonávat jen pracovník k tomu určený a 
s odpovídajícím oprávněním. 
8) Kontrola strojů 
Stroje musí být opatřeny stabilizačními, zvukovými a signalizačními prvky. Stroj smí 
být uveden do chodu až po opuštění neoprávněných pracovníků manipulační prostor. 
Způsob kontroly a manipulace se stroji a zařízení je vždy uvedena v návodu od 
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výrobce. Před výjezdem ze staveniště musí být stroje očištěny a zkontrolovány, jestli 
nedochází k uvolňování nebezpečných provozních látek. Po skončení prací musí být 
stroje odstaveny na určený prostor, musí být zamknuté a musí být opatřeny nádobou 
pro zachycení případných unikajících kapalin. 
Mezioperační kontrola 
9) Odkopávky 
Tloušťka odkopávky (ornice) je 250 mm. Kontroluje se, zda je ornice sejmuta v určené 
ploše a tloušťce a jestli neobsahuje kameny, cihly, velké kořeny nebo jiné nežádoucí 
předměty. Ornice se ihned naloží a odveze na určenou skládku do Strážnice. 
10) Vytyčení výkopů 
Stavba musí být geodetem vytyčena dle PD. Vytyčené hrany objektu musí být 
dostatečně viditelné. Lavičky musí být umístěny v rozích objektu. Vzdálenost mezi 
nimi musí být 20 – 50 m dle normy a od hrany objektu musí být min. 2 m. 
11) Zabezpečí výkopů 
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 
Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich 
částí. Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability 
okolních staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem 
neprodleně přijata opatření k zajištění jejich stability. 
Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 
24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a 
přístupů; hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí 
měření jejich koncentrace. 
12) Odvodnění staveniště 
V případě výskytu vody na staveništi je nutné zahájit čerpání vody pomocí čerpadel 
v nejnižším místě stavby. Nesmí dojít ke znečištění vod dle zákona č. 254/2001 Sb. 
O vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 
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13) Odpady 
Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným 
tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního 
prostředí. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost 
předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; 
odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny 
způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s 
tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy. 
Odpady vytvořené při výkopových a vytyčovacích pracích se zlikvidují podle zákona 
č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
Výstupní kontrola 
14) Konečná kontrola geometrie 
Provede se kontrola úpravy dna a stěn výkopů. Dále se zkontroluje výška, šířka a 
délka výkopů. Mezní odchylky pro délku a šířku jsou od ±20 - ± 40 mm a pro výšku od 
± 25 - ± 50 mm.  
15) Základová spára  
Základová spára musí být rovná a plynulá, bez prohloubení a vypuklin, povolená 
odchylka je 50 mm/3 m lati. Musí být řádně začištěna, nesmí obsahovat hroudy hlíny 
a kameny, nesmí být rozbahnělá, zmrzlá nebo jinak narušená. 
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8.2. Kontrolní a zkušební plán pro základy 
Kontrolní a zkušební plán je příloha č. B12. 
Zkratky 
HSV  hlavní stavbyvedoucí 
PSV  pomocný stavbyvedoucí, mistr 
TDI   technický dozor investora 
GD   geodet 
GE  geolog 
S  statik 
PD   projektová dokumentace 
STR  strojník 
SD   stavební deník 
Seznam použitých norem 
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 
přesnosti, duben 1995 
ČSN 73 0420 Přesnost vytyčování staveb, srpen 2002 
ČSN EN 12350-1 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků, leden 
2011 
ČSN 13 3060-3 (133060) A Armatury. Armatury průmyslové. Technické předpisy. 
Balení, doprava, skladování, montáž a opravy, 1979 
ČSN EN 13670-1 Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení, 
červenec 2010 
ČSN 73 0210 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění, říjen 1993 
ČSN 73 0212-3 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 
3: Pozemní stavební objekty, leden 1997 
ČSN 73 0205 (730205) Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 
přesnosti, březen 1995 
ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních 
těles, leden 2009 
ČSN EN 12390-8 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 8: Hloubka průsaku tlakovou 
vodou 
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Vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění novely č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 20/2012 Sb. o technických požadavcích na stavby 
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
Zákon č. 185/2001Sb. o odpadech 
Vyhláška MŽP č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů 
Vyhláška č 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
8.2.1. Podrobný popis kontrol základových konstrukcí 
Vstupní kontrola 
1) Kontrola podkladů 
Při převzetí stavby se kontroluje úplnost projektové dokumentace, kompletnost všech 
výkresů, souhrnných a technických zpráv, situace s vyznačením všech stávajících 
inženýrských sítí, sousedních budov a přejezdových komunikací. Rozsah a obsah PD 
musí výt v souladu s vyhláškou. Nesrovnalosti nebo dotazy k PD se musí řešit 
s odpovědným projektantem. Do stavebního deníku se budou zapisovat všechny 
záznamy z proběhlých kontrol. 
2) Předání a převzetí pracoviště 
Jedná se o kontrolu provedení zemních prací. Zkontroluje se poloha, rozměry a 
hloubky výkopů. Základová spára musí být rovná a plynulá, bez prohloubení a 
vypuklin, povolená odchylka je 50 mm/3 m lati. Musí být řádně začištěna, nesmí 
obsahovat hroudy hlíny a kameny, nesmí být rozbahnělá, zmrzlá nebo jinak narušená. 
Kontrolou se ověří, zda je základová spára dostatečně únosná. 
3) Kontrola profesí 
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci proškoleni a informování o pohybu 
a práci na staveništi. Danou činnost musí vykonávat jen pracovník k tomu určený a 
s odpovídajícím oprávněním. 
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4) Kontrola dodaného materiálu 
Druh a množství bednění musí odpovídat PD. Nesmí být nijak porušeno nebo 
znečištěno.  
U výztuže se kontroluje zejména množství dodané výztuže, druh a kvalita výztuže, 
které je odvozená z PD. Pokud vše odpovídá atestům, nemusí se provádět zkoušky.  
Při každé dodávce betonové směsi se zkontroluje kvalita, složení a třída betonové 
směsi včetně certifikátů a atestů. Standardně se měří konzistence na vzorku 
odebraném na začátku vyprazdňování autodomíchávače, po vyprázdnění cca 0,3 m3 
betonu. Konzistence je dána stupněm konzistence, jeho určení se provádí zkouškou 
sednutím dle ČSN EN 12350-2. Výstupem zkoušky sednutí kužele je zatřídění do 
skupin konzistence. Dále se z dodaného betonu odeberou 3 zkušební krychle o hraně 
150 mm, na kterých po 28 dnech tvrdnutí zjišťuje pevnost betonu v tlaku a hloubka 
maximálního průsaku tlakovou vodou. 
5) Kontrola skladování materiálu 
Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací 
musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
Skladování výztuže musí být na zpevněné suché ploše, na dřevěných podkladcích. 
Výztuž musí být označena čitelnými štítky, na kterém bude uvedeno označení typu 
vložky, množstvím a váha svazku. Bednění musí být uskladněno tak aby nedošlo 
k jeho poškození. 
6) Kontrola strojů 
Stroje musí být opatřeny stabilizačními, zvukovými a signalizačními prvky. Stroj smí 
být uveden do chodu až po opuštění neoprávněných pracovníků manipulační prostor. 
Způsob kontroly a manipulace se stroji a zařízení je vždy uvedena v návodu od 
výrobce. Před výjezdem ze staveniště musí být stroje očištěny a zkontrolovány, jestli 
nedochází k uvolňování nebezpečných provozních látek. Po skončení prací musí být 
stroje odstaveny na určený prostor, musí být zamknuté a musí být opatřeny nádobou 
pro zachycení případných unikajících kapalin. 
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Mezioperační kontrola 
7) Kontrola klimatických podmínek 
Každý den při příchodu na staveniště nebo při zahájení prací se musí zkontrolovat 
klimatické podmínky, zejména teplota prostředí a teplota základové spáry. Denní 
nebo noční teplota prostředí nesmí klesnout pod 0°C. Průměrná teplota nesmí být 3 
dny po sobě nižší než 5°C. Průměrná denní teplota se vypočte jako průměr z nejnižší 
a nejvyšší naměřené teploty za 24 hodin. Základové práce nebudou prováděny při 
krupobití ani za deštivého počasí z důvodu zhoršených pracovních podmínek, 
nadměrného znečišťování strojů, nákladních automobilů a následně i komunikace při 
jejich výjezdu ze staveniště. Navíc by při prudkém dešti mohlo docházet k vyplavování 
částic betonové směsi.  
8) Kontrola bednění 
Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu 
montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 
demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s 
ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Před zahájením 
betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry, řádně 
prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové konstrukce 
bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem křížení 
betonářských prací písemný záznam. Před zahájením betonáže musí být na bednění 
nanesen odbedňovací prostředek. 
Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 
odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen 
na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí 
nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, dodržuje zhotovitel bližší požadavky 
zvláštního právního předpisu. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Součásti bednění se bezprostředně po 
odbednění ukládají na určená místa tak, aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a 
nepřetěžovaly konstrukci. 
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9) Kontrola ukládání betonu 
Vyrobená směs musí být bez zdržení dopravena na místo uložení. Směs se nesmí 
rozmísit, znehodnotit vlivy povětrnosti nebo znečistit přimíseninami. Nesmí začít 
tuhnout. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím 
ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě 
plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo 
do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí 
zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky stanovenými v technologickém 
postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný 
koš. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v 
průběhu betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. Dopravuje-
li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí způsob 
dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. Max. 
výška ukládání betonové směsi je 1,5 m. Při zhutňování ponornými vibrátory nesmí 
být vpichy umístěny vícekrát do jednoho místa. Vzdálenost vpichů nesmí překročit 1,4 
násobek viditelné účinnosti vibrátoru. Tloušťka zhutňované vrstvy nesmí překročit 
1,25 násobek účinné délky hlavice. Při zhutňování musí vibrátor pronikat do předchozí 
vrstvy do hloubky 50 – 100 mm. 
10) Kontrola podkladního betonu 
Kontroluje se především tloušťka, rovnost a odchylka od příčného sklonu. Podélná a 
příčná nerovnost může být max. ±20 mm, odchylka od příčného sklonu může být max. 
±0,5 %. Maximální odchylky od výšek vrstev stanovených v PD nesmějí být větší než 
±20 mm a průměrná odchylka vypočítaná ze všech měření nesmí být větší než ±5 
mm. Tloušťka vrstvy nesmí poklesnout pod 0,8 h a průměrná tloušťka vrstvy musí být 
nejméně 0,9 h, kde h je projektová tloušťka vrstvy. 
11) Kontrola výztuže 
Výztuž se musí uložit do bednění v poloze, která je předepsaná v PD. Během 
betonování nesmí dojít k posunutí nebo změně tloušťky krycí vrstvy a proto je nutné 
výztuž zabezpečit proti posunutí. Výztuž musí mít před uložením do bednění přirozený 
čistý povrch bez odlupujících se částí, bez mastnoty a nečistot. Jakékoliv nečistoty se 
musí před uložením odstranit. Tloušťka krycí vrstvy musí být rovna jmenovitému 
průměru výztuže, nejméně však 50 mm u základů. Pro zabezpečení tloušťky krycí 
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vrstvy se použijí distanční podložky z PVC. Mezery mezi pruty výztuže musí být větší 
než 1,5 násobek nejhrubší frakce kameniva. Odchylky rozměrů se nesmí lišit od PD 
o více než 20%. Odchylky poloh styků podélných prutů ve směru jejich délky nesmějí 
překročit ±30 mm. 
12) Ošetření betonu 
Ošetření betonu musí zabránit předčasnému vysychání. Ochrana má zabránit 
vyplavení při dešti, rychlému ochlazení betonu během prvních dní, působení teplot a 
mrazu. Ošetření probíhá formou ponechání betonu v bednění, přikrytí folií nebo 
vlhkou tkaninou nebo ostříkaní vodou. Ošetření bude trvat nejméně 12 hodin, anebo 
minimálně do té doby, než pevnost v tlaku nedosáhne alespoň 50%.  
Bednění se nesmí odstranit dříve, než beton dosáhne alespoň 70% konečné 
předepsané krychelné pevnosti. Pevnost pro odbednění se ověří zkouškou pomocí 
Schmidtova kladívka. 
Výstupní kontrola 
13) Konečná kontrola geometrie 
Povrch betonových konstrukcí musí být bez větších dutin a štěrkových hnízd. Celková 
plocha vadných míst nesmí překročit 5% celkového povrchu. Mezní odchylky 
vodorovnosti desky nesmí překročit 10 mm / 8 m. 
14) Kontrola pevnosti 
Po 28 dnech se na odebraných vzorcích provede pevnostní zkouška. Zkontrolují se 
všechny dosavadní protokoly o zkouškách a všechny doklady o jakosti. 
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8.3. Kontrolní a zkušební plán pro zděné svislé konstrukce 
Kontrolní a zkušební plán je příloha č. B13. 
Zkratky 
HSV  hlavní stavbyvedoucí 
PSV  pomocný stavbyvedoucí, mistr 
TDI   technický dozor investora 
PD   projektová dokumentace 
STR  strojník 
SD   stavební deník 
Seznam použitých norem 
ČSN 26 9010 Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček, listopad 1993 
ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, 
konstruování a provádění zdiva, květen 2007 
ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení, duben 1979 
ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 
Přesnost osazení, leden 1993 
ČSN EN 13670-1 Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení, 
červenec 2010 
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti, 
březen 1995 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění novely č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 20/2012 Sb. o technických požadavcích na stavby 
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
Předpis č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Zákon č. 185/2001Sb. o odpadech 
Vyhláška MŽP č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů 
Vyhláška č 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
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8.3.1. Podrobný popis kontrol základových konstrukcí 
Vstupní kontrola 
1) Kontrola podkladů 
Při převzetí stavby se kontroluje úplnost projektové dokumentace, kompletnost všech 
výkresů, souhrnných a technických zpráv, situace s vyznačením všech stávajících 
inženýrských sítí, sousedních budov a přejezdových komunikací. Rozsah a obsah PD 
musí výt v souladu s vyhláškou. Nesrovnalosti nebo dotazy k PD se musí řešit 
s odpovědným projektantem. Do stavebního deníku se budou zapisovat všechny 
záznamy z proběhlých kontrol. 
2) Předání a převzetí pracoviště 
Při předání a převzetí pracoviště se kontroluje zejména dokončení předchozích prací, 
tj. základové konstrukce. Povrch betonových konstrukcí musí být bez větších dutin a 
štěrkových hnízd. Celková plocha vadných míst nesmí překročit 5% celkového 
povrchu. Mezní odchylky vodorovnosti desky nesmí překročit 10 mm / 8 m. 
Další kontrolou je kontrola pracovních úseků. Úseky se dělí na tři části. část pracovní 
by měla být široká cca 600 mm, část materiálová cca 900 mm a část dopravní cca 
1200 mm.  
3) Kontrola profesí 
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci proškoleni a informování o pohybu 
a práci na staveništi. Danou činnost musí vykonávat jen pracovník k tomu určený a 
s odpovídajícím oprávněním. 
4) Kontrola dodaného materiálu 
Vlastnosti použitého materiálu musí být prokázány certifikátem, osvědčením o jakosti 
od výrobce (prohlášení o shodě, ES certifikát shody) a dokladem (identifikačním CE 
štítkem staviva.) 
U zdících prvků se kontroluje především pravoúhlost, rovnost a kolmost čel, barvu, 
hmotnost, třídu jakosti a rozměry, trhlinky a jiná poškození na lícových materiálech 
viditelné pouhým okem pod úhlem 90 ° při běžném denním světle ze vzdálenosti 3 m 
na suchém střepu. Druh a množství bednění musí odpovídat PD. Nesmí být nijak 
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porušeno nebo znečištěno. U výztuže se kontroluje zejména množství dodané 
výztuže, druh a kvalita výztuže, které je odvozená z PD. Pokud vše odpovídá atestům, 
nemusí se provádět zkoušky. Při každé dodávce betonové směsi se zkontroluje 
kvalita, složení a třída betonové směsi včetně certifikátů a atestů. Standardně se měří 
konzistence na vzorku odebraném na začátku vyprazdňování autodomíchávače, po 
vyprázdnění cca 0,3 m3 betonu. Konzistence je dána stupněm konzistence, jeho 
určení se provádí zkouškou sednutím dle ČSN EN 12350-2. Výstupem zkoušky 
sednutí kužele je zatřídění do skupin konzistence. Dále se z dodaného betonu 
odeberou 3 zkušební krychle o hraně 150 mm, na kterých po 28 dnech tvrdnutí zjišťuje 
pevnost betonu v tlaku a hloubka maximálního průsaku tlakovou vodou. 
5) Kontrola skladování materiálu 
Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací 
musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v 
takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. Sypké hmoty v pytlích se ručně 
ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném skladování, jsou-li na 
paletách, do výšky nejvýše 3 m. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při 
mechanizovaném ukládání a odběru ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud 
výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není překročena únosnost podloží a že je 
zajištěna bezpečná manipulace s nimi. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí 
být prováděno ze země nebo z bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo 
odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a 
sestav ze žebříků lze provádět pouze podle stanoveného technologického postupu. 
6) Kontrola strojů 
Stroje musí být opatřeny stabilizačními, zvukovými a signalizačními prvky. Stroj smí 
být uveden do chodu až po opuštění neoprávněných pracovníků manipulační prostor. 
Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při 
provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. Způsob kontroly a manipulace se 
stroji a zařízení je vždy uvedena v návodu od výrobce. Před výjezdem ze staveniště 
musí být stroje očištěny a zkontrolovány, jestli nedochází k uvolňování nebezpečných 
provozních látek. Po skončení prací musí být stroje odstaveny na určený prostor, musí 
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být zamknuté a musí být opatřeny nádobou pro zachycení případných unikajících 
kapalin. 
Mezioperační kontrola 
7) Kontrola dodržení podmínek pro zdění 
Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní 
prostor široký nejméně 0,6 m. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji 
jinak zatěžovat, a to ani při provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
Max. rychlost větru pro zdící práce je 10 m/s. Pokud se zdí za nízkých teplot, musí se 
sledovat teploty prostředí, malty zdících prvků a povrch uloženého zdiva. Zděním za 
nízkých teplot se rozumí zdění v prostředí s průměrnou denní teplotou nižší než +5 
°C nebo při poklesu teploty pod 0 °C. (Průměrná denní teplota se vypočte jako průměr 
nejvyšší a nejnižší teploty za 24 hod.).  
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. 
Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo 
sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití 
závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr 
o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf), 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 
8) Kontrola lešení 
Každé lešení musí mít technickou dokumentaci od výrobce a smí jej stavět pouze 
odborně způsobilí pracovníci. Lešení musí být pevné, stabilní, zavětrované a kotvené. 
Výška zábradlí je min. 1,1 m, výška zarážky u podlahy je min. 15 cm. Jednotyčové 
zábradlí se zarážkou u podlahy se zhotovuje při výšce pracoviště 1,5 až 2,0 m nad 
přilehlým okolím. Dvoutyčové zábradlí se zarážkou u podlahy se zhotovuje při výšce 
chráněného pracoviště od výšky 2,0 m nad přilehlým okolím. Podlahy lešení musí být 
zhotoveny z nepoškozených schválených podlahových dílců, zajištěných proti 
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posunutí. Pro výstupy na lešení se obvykle užívají žebříky, které musí přesahovat 
podlahu lešení, na kterou se vystupuje, nejméně o 1,1 m. Lešení smí být používáno 
až po jeho úplném dokončení a předání. Předání a převzetí lešení do užívání musí 
být provedeno písemně. 
9) Kontrola hydroizolace 
Provedení hydroizolace musí odpovídat dokumentaci výrobce. Před položením 
hydroizolačního pásu se povrch základové desky natře penetračním lakem ve dvou 
vrstvách. Penetrační nátěr musí být důkladně rozetřen a rozprostřen na všechna 
místa. Asfaltový pás nesmí být poškozen a musí na každou stranu od zdiva 
přesahovat min. 150 mm. 
10) Kontrola malty 
Teplota vzduchu a zdicích prvků nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 
°C. Nesmí se přimíchávat žádné jiné materiály. Při zpracování je nutné dodržet 
zásady správného zdění broušených cihel POROTHERM T Profi. Cihly se nesmí do 
konečné polohy posouvat po ložné ploše, aby nedošlo k setření tenké vrstvy malty. 
Čerstvá malta se nadávkuje do zásobníku maltovacího vozíku a rovnoměrným 
pohybem vozíku po ložné ploše již osazených cihel se malta nanese rovnoměrně po 
celé ložné ploše. Do takto připravené tenké vrstvy malty tloušťky cca 3 mm se osadí 
nová vrstva cihel tak, že výsledná tloušťka ložné spáry je cca 1 mm. 
11) Kontrola založení zdiva 
Kontroluje se tloušťka zakládací spáry (cca 10 mm), správné založení první vrstvy 
cihel, které je uvedeno v dokumentaci výrobce, a soulad polohy s PD.  
12) Kontrola převázání a spár 
Cihly se ve stěně nebo v pilíři mají po vrstvách převázat tak, aby se stěna nebo pilíř 
chovaly jako jeden konstrukční prvek. Aby se zajistila náležitá vazba zdiva, musí být 
svislé spáry mezi jednotlivými cihlami vždy ve dvou sousedních vrstvách přesazeny 
alespoň na délku rovnou větší z hodnot 0,4 x h nebo 40 mm, kde h je jmenovitá výška 
cihel. Pro cihelné bloky POROTHERM s výškou 238 mm je tedy minimální délka 
převázání 95 mm, pro broušené cihly POROTHERM Profi s výškou 249 mm je 100 
mm. 
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13) Kontrola rovinnosti 
Dovolené odchylky svislosti:    
Předmět kontroly Výška konstrukce v m 
 do 2,5 nad 2,5 do 4 nad 4 
Stěna ± 5 mm ± 8 mm ± 12 mm 
 Rovinnost - tolerance pro delší rozměr konstrukce:   
Pro delší rozměr plochy v m 
Předmět do 1,0 1 až 4 4 až 10 10 až 16 nad 16 
Stěny s 
nedokončeným 
povrchem 
6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 25 mm 
14) Kontrola otvorů 
Provedené otvory musí svými rozměry a polohou umístění odpovídat PD. Platí pro ně 
stejné požadavky na rovinnost ve svislé i vodorovné ose jako pro zdivo. 
15) Kontrola překladů 
Překlady musí být osazeny na výšku, svojí rovnou stranou do lože z cementové malty. 
Při správném osazení musí být na spodním líci nápis „dolní strana“. Délka uložení 
překladu závisí na délce překladu: do délky překladu 1 750 mm je délka uložení 125 
mm, délky 2 000 – 2 250 mm je délka uložení 200 mm, při délce 2 500 a více je délka 
uložení 250 mm. Aby nedocházelo k prohnutí nebo poškození překladu, musí být 
překlady podepřeny dřevěnými sloupky, tak aby vzdálenost podpor byla maximálně 1 
m. 
16) Kontrola zárubní 
Zkontroluje se, zda jsou zárubně pravoúhlé a zda nebyli nějak poškozeny při 
manipulaci a skladování. Otvor musí být před montáží zarovnán a očištěn. Zkontroluje 
se rovné a kolmé usazení. Zárubeň musí být ve vodorovné i svislé rovnováze a 
zajištěna dřevěnými klínky proti posunutí. Celková šířka zárubně se nesmí lišit o více 
než 3mm. Největší odchylka od svislé roviny mezi stojinami (tzv. vrtule) může být max. 
4mm. Odchylka od pravého úhlu mezi stojinou a horní příčkou může být max. 1mm. 
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17) Kontrola věnce 
Nejprve se provede kontrola povrchu zdiva pro budoucí betonový věnec. Povrch musí 
být vodorovný, bez větších nerovností a nečistot. Po té se provede kontrola bednění, 
kde se kontroluje zejména celistvost, nepoškozenost, čistota, nanesení 
odbedňovacího prostředku a správnost umístění. Po překontrolování bednění se 
provede uložení výztuže, u které se kontroluje čistota, krycí vrstva a správnost 
umístění. Při betonáži a ochraně betonu se postupuje stejně jako u betonáže základů.  
Výstupní kontrola 
18) Kontrola jakosti 
Při konečné kontrole jakosti se kontroluje zejména celistvost a nepoškozenost celé 
konstrukce.  
19) Konečná kontrola geometrie 
Kontrola svislosti, rovinnosti, tloušťky a celkových rozměrů dle PD. 
Pozice Největší povolená odchylka 
Svislost  
V rámci jednoho podlaží ± 20 mm 
Rovinnost  
V délce kteréhokoliv 1 metru 
V délce 10 metrů 
± 10 mm 
± 50 mm 
Tloušťka  
Jedné svislé vrstvy stěny Větší z hodnot: 
± 5 mm nebo ± 5 % tloušťky vrstvy 
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9.1. Úvod 
Tato kapitola se zabývá porovnáním dvou odlišných variant zastřešení jednoho 
objektu a má ukázat rozdíly v provedení a nákladech na výstavbu. První varianta je 
tvořena klasickou vazbou s vaznicemi, krokvemi a kleštinami. Výjimku tvoří krov nad 
squashovými kurty, který bude tvořen dřevěnými příhradovými vazníky. První variantu 
navrhl projektant. V druhé variantě, kterou navrhl dodavatel střešní konstrukce, se 
jedná o střechu tvořenou příhradovými dřevěnými vazníky. Hlavní rozdíl ve výstavbě 
je hlavně ve vyšším použití autojeřábu při druhé variantě. 
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9.2. Výpis materiálu 
9.2.1. Var. I 
Pozednice 160/140     3,06 m3 
Pozednice 160/120     0,13 m3 
Sloupek 200/200      0,46 m3 
Sloupek 180/180      0,103 m3 
Vaznice 180/180      0,736 m3 
Vaznice 120/160      0,121 m3 
 Úžlabní a nárožní trám 160/160    1,063 m3 
Krokev 120/160      14,04 m3 
Kleština 80/160      2,91 m3 
Latě a kontralatě 30/50     5,586 m3 
OSB desky 12 mm      807 m2 
Příhradové vazníky dl. 14,6 m    17 ks 
Folie       807 m2 
Poplastovaná krytina     807 m2 
9.2.2. Var. II 
Příhradové vazníky      viz. Výkres dodavatele 
Latě a kontralatě 30/50     5,586 m3 
OSB desky 12 mm      807 m2 
Folie       807 m2 
Poplastovaná krytina     807 m2 
9.3. Rozpočet 
9.3.1. VAR I. Vazníková střecha 
 
Doba výstavby:    5 dní 
 
Výpočet 
Montáž:     121 017 Kč bez DPH 
Materiál:     278 628 Kč bez DPH 
 
Celkem:     399 645 Kč bez DPH 
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Ceny jsou brány z mnou vypracovaného rozpočtu RTS. Vychází přibližně stejně jako 
od nabídky dodavatele vazníků. 
9.3.2. VAR II. Vázaná střecha 
 
Doba výstavby:    15 dní 
 
Výpočet 
Montáž:     189 203 Kč bez DPH 
Materiál:     166 261 Kč bez DPH 
 
Celkem:     355 464 Kč bez DPH 
9.4. Závěr 
Srovnání obou variant pro mě dopadlo podle očekávání. Cena vazníkové střechy je o 
cca 45 000 vyšší než cena vázané střechy. Nosná konstrukce vazníkové střechy 
vychází na 399 645 Kč a vázaná střecha vychází na 355 464 Kč. Z hlediska finančního 
je vázaná střecha výhodnější. 
Z hlediska časového je to ovšem naopak. Doba výstavby nosné části vazníkové 
střechy je pouze 5 dní, pokud práci vykonávají 4 osoby. Nosná část vázané střechy 
trvá trojnásobek tohoto času, konkrétně 15 dní při stejném počtu pracovníků. 
Nyní záleží na investorovi a dále projektantovi, který aspekt je pro něj důležitější. Zda 
zvolí rychlejší, ale o něco dražší variantu vazníkové konstrukce, nebo zvolí o dost 
delší, ale levnější variantu vázané konstrukce. 
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Závěr 
Ve své práci jsem se zaměřil na hrubou stavbu sportovního klubu Petrov. Protože 
mám stavbu blízko svého bydliště, nebyl pro mě problém na místo zajet a zjistit si 
bližší informace o pozemku a okolním prostředí. Postupně jsem vypracoval 
technickou zprávu, širší dopravní vztahy, kde jsem se zaměřil zejména na dopravu 
dřevěných příhradových vazníků. Návrh zařízení staveniště jsem vypracoval tak, aby 
bylo dostatek místa na veškeré potřebné činnosti, dostatečné skladovací plochy a 
zázemí pro zaměstnance. V návrhu strojní sestavy, jsem se snažil najít a použít 
takové stroje, aby byli využity jak po stránce ekonomické tak časové. Technologický 
předpis jsem vypracoval pro montáž střešní konstrukce. Popsal jsem použitý 
materiál, stroje, dopravu a skladování, pracovní postup a jiné důležité části, které 
jsou obsahem každého technologického předpisu. Kontrolní a zkušební plány jsou 
zpracovány pro zemní práce, základy a zděné konstrukce. Bral jsem ohled na 
zajištění dostatečné kvality stavby, s ohledem na vydané vyhlášky a normy. Nejvíce 
mě však zaujalo zpracování položkového rozpočtu a časového plánu. Naučil jsem 
se pracovat s programy jako jsou Buildpower a Contec. Stále se mám co učit, ale 
základní znalosti v těchto programech, pro mě určitě budou v dalším studiu nebo 
zaměstnání velkým přínosem. 
Závěrem musím konstatovat, že jsem se při zpracování bakalářské práce naučil 
mnoho nových věcí a postupů, které člověk nevyčte pouze z internetu a publikací, 
ale získá je od zkušených odborníků z různých oborů. 
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